

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000480
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2025
Sector	HACIENDA
Entidad Responsable	131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Programa	1399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR HACIENDA
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Ortiz Buitrago Carlos Julio
Fecha del Estado Actual	2019-02-20 11:02:33
Fecha Control Posterior	2019-02-20 11:02:33
Solicitud de Formulación	539607 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2019
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Problema

Limitada capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Descripción

Los avances y desarrollos de las tecnologías de información y comunicación facilitan el desarrollo de nuevos instrumentos de comunicación directa con el ciudadano y los grupos de interés, para un mejor ejercicio del control social y una mayor transparencia de la gestión pública, a la vez que se incrementan los niveles de satisfacción de los grupos de interés, la eficiencia y eficacia de la labor institucional. El análisis realizado por la UIAF, respecto a las calificaciones obtenidas en el Índice de Transparencia Nacional - ITN y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, permitió advertir que debido a las condiciones de entidad de inteligencia, sumado a las limitaciones en materia de instalaciones físicas, recursos tecnológicos y el escaso recurso humano, han contribuido a la que la Entidad no disponga de algunos elementos, indispensables para una óptima gestión institucional, tales como: a.) una adecuada oferta de servicios tecnológicos e interoperabilidad de los sistemas de información misionales y administrativos; b.) un Sistema Integrado de Gestión fortalecido con flujos de información y canales de comunicación estructurados que soporten la gestión de los procesos misionales y de apoyo; c.) suficientes instalaciones físicas y adecuadas para el desarrollo de la misión y la prestación de los servicios orientados al ciudadano; y d.) suficiente recurso humano disponible en las áreas misionales para el análisis de información, recurso humano altamente calificado para la articulación de la estrategia tecnológica con las necesidades misionales y suficiente recurso humano en las áreas administrativas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales y la articulación con los procesos misionales.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000480

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ampliar la infraestructura física disponible

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sedes adecuadas Unidad: Número de sedes Meta Total: 3.0000	Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura física Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
Sedes adquiridas Unidad: Número de sedes Meta Total: 1.0000	Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad: Número de documentos Meta Total: 2.0000	Analizar la estrategia de TI de la entidad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Definir la arquitectura empresarial Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2024-Dec-31
	Elaborar la documentación de la estrategia de TI Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 6.0000	Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Definir requerimientos técnicos y funcionales Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 98.0000	Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener las capacidades y soporte de los servicios Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Operar servicios tecnológicos con terceros Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000480

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Mejorar el Sistema Integrado de Gestión

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Gestión Documental Unidad: Número de sistemas Meta Total: 1.0000	Formular el Programa de Gestión Documental Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar los procesos técnicos de organización Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y seguridad Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Valorar y actualizar los archivos de la Entidad Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Unidad: Número de sistemas Meta Total: 3.0000	Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Mantener y sostener los Sistemas de Gestión Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar la implementación de los sistemas de gestión Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2024-Dec-31
	Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos Etapas: Operación	N	2021-Jan-01	2024-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	Nación	9,070,250,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	9,070,250,000.00	0.00	9,070,250,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
2020	6,836,907,500.00	0.00	6,836,907,500.00	0.00	0.00
2021	4,246,434,398.00	0.00	4,246,434,398.00	0.00	0.00
2022	2,908,901,878.00	0.00	2,908,901,878.00	0.00	0.00
2023	3,420,839,243.00	0.00	3,420,839,243.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2018011000480

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2024	2,296,890,196.00	0.00	2,296,890,196.00	0.00	0.00
2025	2,751,454,007.00	0.00	2,751,454,007.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 2.0000	Analizar la estrategia de TI de la entidad	450,000,000.00	0.00	0.00
	Elaborar la documentación de la estrategia de TI	100,000,000.00	0.00	0.00
	Total	550,000,000.00	0.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 6.0000	Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados	102,350,000.00	0.00	0.00
	Definir requerimientos técnicos y funcionales	180,000,000.00	0.00	0.00
	Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	120,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información	725,000,000.00	0.00	0.00
	Total	1,127,350,000.00	0.00	0.00
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 98.0000	Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	90,000,000.00	0.00	0.00
	Operar servicios tecnológicos con terceros	298,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	188,900,000.00	0.00	0.00
	Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	105,000,000.00	0.00	0.00
	Mantener las capacidades y soporte de los servicios	500,000,000.00	0.00	0.00
	Total	1,181,900,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Ampliar la infraestructura física disponible

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2018011000480

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sedes adecuadas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 3.0000	Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física	330,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura física	250,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	30,000,000.00	0.00	0.00
	Total	610,000,000.00	0.00	0.00
Sedes adquiridas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 1.0000	Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad	4,000,000,000.00	0.00	0.00
	Total	4,000,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Mejorar el Sistema Integrado de Gestión

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Gestión Documental Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 1.0000	Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos	50,000,000.00	0.00	0.00
	Formular el Programa de Gestión Documental	120,000,000.00	0.00	0.00
	Valorar y actualizar los archivos de la Entidad	55,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar los procesos técnicos de organización	96,000,000.00	0.00	0.00
	Total	321,000,000.00	0.00	0.00
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 3.0000	Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad	400,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
	Realizar la implementación de los sistemas de gestión	188,000,000.00	0.00	0.00
	Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión	50,000,000.00	0.00	0.00
	Mantener y sostener los Sistemas de Gestión	642,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Total	1,280,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2018011000480
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	9,070,250,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00
Total	9,070,250,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0800G080 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestión Unidad de Medida: Porcentaje	2019	50.0000
	2020	70.0000
	2021	80.0000
	2022	90.0000
	2023	100.0000
	2024	100.0000
	2025	100.0000
0800G121 - Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información Unidad de Medida: Porcentaje	2019	40.0000
	2020	50.0000
	2021	60.0000
	2022	70.0000
	2023	80.0000
	2024	90.0000
	2025	100.0000
1000G502 - Soluciones Informaticas Implementadas Unidad de Medida: Porcentaje	2019	0.0000
	2020	1.0000
	2021	3.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G502 - Soluciones Informaticas Implementadas Unidad de Medida: Porcentaje	2025	0.0000
9900G001 - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número	2019	0.0000
	2020	2.0000
	2021	3.0000
	2022	3.0000
	2023	3.0000
	2024	3.0000
	2025	3.0000
9900G012 - Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional Unidad de Medida: Porcentaje	2019	30.0000
	2020	50.0000
	2021	70.0000
	2022	80.0000
	2023	90.0000
	2024	100.0000
	2025	100.0000
9900G023 - Contratos De Obra Física Celebrados Unidad de Medida: Número	2019	0.0000
	2020	1.0000
	2021	2.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
9900G100 - Estudios contratados Unidad de Medida: Número	2019	1.0000
	2020	5.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Ampliar la infraestructura física disponible

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes adecuadas	139901100 - Sedes adecuadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2019	0.0000
		2020	1.0000
		2021	2.0000
		2022	0.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000
Sedes adquiridas	139901500 - Sedes adquiridas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	0.0000
		2020	1.0000
		2021	0.0000
		2022	0.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000

Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documento para la planeación estratégica en TI	139906400 - Documentos para la planeación estratégica en TI Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2019	0.0000
		2020	1.0000
		2021	0.0000
		2022	0.0000
		2023	0.0000
		2024	1.0000
		2025	0.0000
Servicios de información implementados	139906300 - Sistemas de información implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	2019	0.0000
		2020	1.0000
		2021	4.0000
		2022	1.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000
Servicios tecnológicos	139906500 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	0.0000
		2022	95.0000
		2023	96.0000
		2024	97.0000
		2025	98.0000

Objetivo Específico: Mejorar el Sistema Integrado de Gestión

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de Gestión Documental	139905200 - Sistema de gestión documental implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	0.0000
		2022	1.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	139906000 - Sistema de Gestión implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	2.0000
		2022	1.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos para la planeación estratégica en TI Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	0.0000	Si	No
	2023	0.0000	Si	No
	2024	1.0000	Si	No
	2025	0.0000	Si	No
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	95.0000	Si	No
	2023	96.0000	Si	No
	2024	97.0000	Si	No
	2025	98.0000	Si	No
Sedes adecuadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2019	0.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Sedes adecuadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2021	2.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
	2023	0.0000	Si	Si
	2024	0.0000	Si	Si
	2025	0.0000	Si	Si
Sedes adquiridas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	0.0000	Si	No
	2023	0.0000	Si	No
	2024	0.0000	Si	No
	2025	0.0000	Si	No
Sistema de gestión documental implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2023	0.0000	Si	Si
	2024	0.0000	Si	Si
	2025	0.0000	Si	Si
Sistema de Gestión implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2023	0.0000	Si	Si
	2024	0.0000	Si	Si
	2025	0.0000	Si	Si
Sistemas de información implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	4.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2023	0.0000	Si	No
	2024	0.0000	Si	No
	2025	0.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2018011000480
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Carlos Julio Buitrago Ortiz

Cargo ASESOR 09

Fecha 2019-Feb-13 13:41:17

Observación

El proyecto se actualizó de acuerdo con los recursos asignados a través del Decreto de Liquidación del Presupuesto Nacional para la vigencia 2019 y de acuerdo con las capacidades institucionales para el cumplimiento de las metas.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000480

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Fernando Antonio Corrales Jirado

Cargo

Fecha 2019-Feb-13 17:10:48

Observación

El proyecto se ajustó de acuerdo con el Decreto de liquidación del Presupuesto general de la Nación para la vigencia 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Maria del Pilar Florido Caicedo

Cargo JP JEFE DE PLANEACIÓN(E)

Fecha 2019-Feb-15 10:43:38

Observación

Se envía el proyecto a control posterior teniendo en cuenta que se realizaron los ajustes de acuerdo al Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación No 2467 de 2018.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000480

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Yury Liliana Ramirez Suarez
Cargo Funcionario
Fecha 2019-Feb-15 10:18:09

Observación

Se sugiere enviar el proyecto a control posterior teniendo en cuenta que el proyecto realizó los ajustes necesarios de acuerdo al Decreto 2467 de 2018.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario VICTOR JULIO ROA HURTADO

Cargo profesional especializado

Fecha 2019-Feb-19 11:08:17

Observación

De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se sugiere registrar la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado y sustentado

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Inicia ejecución 2019
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Inicia ejecución 2019
--------------------------------------	---	---	---	-----------------------


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario WILLIAM AUGUSTO JIMENEZ SANTANA
Cargo SUBDIRECTOR TÉCNICO CODIGO 0150 GRADO 20
Fecha 2019-Feb-20 11:23:33

Observación

De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se registra la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado y sustentado

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Inicia ejecución 2019
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000480

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Inicia ejecución 2019
--------------------------------------	---	---	---	-----------------------

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior