

Nombre del proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Código BPIN: 2015011000073

Sector: Hacienda

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073


Entidad: Uiaf
Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
Horizonte: 2016 - 2021
Presupuesto 2018: \$
Control Posterior: 05/02/2018
Seguimiento de: septiembre 2018

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos



Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	82,0000	90,0000	86,0000	95,56 %
---	----------	---------	---------	---------	---------

Observaciones : En el mes de septiembre no se realizaron adquisiciones tecnológicas.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
REALIZAR INTERVENTORIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad	PGN	\$1.179.072.000	\$1.179.072.000	\$484.413.887
Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$1.179.072.000	\$1.179.072.000	\$484.413.887

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,00 %
--	----------	--------	---------	--------	--------

Observaciones : Al cierre del mes de septiembre no se presentan avances para esta meta.

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$0
Instalar los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$200.000.000	\$200.000.000	\$0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

infraestructura física

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metros cuadrados	240,0000	32,5000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
realizar interventoría de las adecuaciones	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Modelo de inteligencia económica y estratégica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2016-Dic	5.527.840.000	2.213.000.000	1.881.050.000	1.865.522.446	1.865.522.446	1.865.522.446	Financiero 99,17%  Físico 46,00%  Gestión 300,00% 
2017-Dic	3.286.978.000	1.723.840.000	1.493.840.000	1.469.699.771	1.469.699.771	1.117.287.274	Financiero 98,38%  Físico 57,00%  Gestión 147,50% 
2018-Sep	7.372.424.800	1.379.072.000	1.379.072.000	801.540.558	484.413.887	484.413.887	Financiero 35,13%  Físico 82,00%  Gestión 50,00% 
2019	1.869.228.720	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2020	1.042.737.120	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	255.419.760	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2018)

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.379.072.000	1.379.072.000	801.540.558	484.413.887	484.413.887	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.758.144.000	2.758.144.000	1.603.081.116	968.827.774	968.827.774	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.758.144.000	2.758.144.000	1.603.081.116	968.827.774	968.827.774	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,63 %	35,13 %	35,13 %	35,13 %	35,13 %	35,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	549.407.000	592.072.000	298.298.918	298.298.918	298.298.918
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	629.665.000	587.000.000	503.241.640	186.114.969	186.114.969
	Servicios	Aportes Nacion	200.000.000	200.000.000	0	0	0

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Total		1.379.072.000	1.379.072.000	801.540.558	484.413.887	484.413.887

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Sistemas de información mejorados	1	1,00	100,00 %
Observaciones: Al cierre del mes de septiembre, se ejecutaron actividades relacionadas con el control de paquete de cambios del Sistema SIREL.			
Diagnosticos Generados	1	0,00	0,00 %
Observaciones: Al cierre del mes de septiembre, no se presentan avances para esta meta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.379.072.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	35,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073