

Nombre del proyecto:

# INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

## Objetivo general:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Código BPIN: 2015011000073

Sector: Hacienda

**Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

**Entidad:** Uiaf

**Responsable:** Jorge Alberto Torres Salazar

**Horizonte:** 2016 - 2021

**Presupuesto 2017:** \$

**Control Posterior:** 17/05/2017


**Seguimiento de:** septiembre 2017

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos



Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

**PRODUCTOS**

Plataforma Tecnológica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Plataforma tecnológica Implantada - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,00	0,00	90,00	80,00	88,89 %
---	--------	------	-------	-------	---------

**Observaciones :** En el mes de septiembre no se realizaron adquisiciones de bienes y/o servicios tecnológicos.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
REALIZAR INTERVENTORIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad	PGN	\$700.000.000	\$700.000.000	\$0
Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$700.000.000</b>	<b>\$700.000.000</b>	<b>\$0</b>

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Servicios tecnológicos Prestados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
--	--------	------	------	------	--------

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
Instalar los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS					
infraestructura física					
Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
infraestructura física Adquirida - <b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados	240,00	0,00	120,00	0,00	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Al cierre del mes de septiembre no se ha reportado avance de esta meta.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	PGN	\$935.840.000	\$935.840.000	\$57.055.740	
realizar interventoría de las adecuaciones	PGN	\$88.000.000	\$88.000.000	\$0	
Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.023.840.000</b>	<b>\$1.023.840.000</b>	<b>\$57.055.740</b>	
Modelo de inteligencia económica y estratégica					

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En la vigencia 2017 no se cuentan con los recursos para financiar actividades para el avance de esta meta.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2021

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2016-Dic	5.527.840.000	2.213.000.000	1.881.050.000	1.865.522.446	1.865.522.446	1.865.522.446	Financiero 99,17% Físico 46,00% Gestión 300,00%
2017-Sep	3.286.978.000	1.723.840.000	1.723.840.000	57.055.740	57.055.740	0	Financiero 3,31% Físico 36,10% Gestión 40,00%
2018	7.372.424.800	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019	1.869.228.720	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	1.042.737.120	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	255.419.760	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2017)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.723.840.000	1.723.840.000	57.055.740	57.055.740	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.723.840.000	1.723.840.000	57.055.740	57.055.740	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>1.723.840.000</b>	<b>1.723.840.000</b>	<b>57.055.740</b>	<b>57.055.740</b>	<b>0</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2017

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	36,10 %	36,10 %	36,10 %	36,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	40,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	300.000.000	300.000.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	300.000.000	300.000.000	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	143.840.000	143.840.000	57.055.740	57.055.740	0
Total			743.840.000	743.840.000	57.055.740	57.055.740	0

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cantidad de Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en el complejo <b>Observaciones:</b> Al cierre del mes de septiembre se terminó la ejecución del contrato para el diseño lógico y físico.	1	1,00	100,00 %
Sistemas de información mejorados <b>Observaciones:</b> Al cierre del mes de septiembre no se tienen avances de esta meta.	1	0,00	0,00 %
Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados <b>Observaciones:</b> Al cierre del mes de septiembre no se tienen avances de esta meta.	4	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.723.840.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	3,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



**Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073