

Nombre del proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Código BPIN: 2015011000073

Sector: Hacienda

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Uiaf


Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2016 - 2021

Presupuesto 2017: \$

Control Posterior: 27/12/2017

Seguimiento de: diciembre 2017



Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	90,0000	82,0000	91,11 %

Observaciones : Al cierre de la vigencia 2017, se realizó la adecuación de las instalaciones físicas de la infraestructura del centro de datos alterno de la entidad.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
REALIZAR INTERVENTORIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad	PGN	\$700.000.000	\$698.114.708	\$697.974.899
Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$700.000.000	\$698.114.708	\$697.974.899

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
Instalar los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS					
infraestructura física					
Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metros cuadrados	240,0000	0,0000	120,0000	32,5000	27,08 %
Observaciones : Al cierre de la vigencia 2017, se culminó con las obras de adecuación física del centro de datos alterno.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	PGN	\$935.840.000	\$707.725.292	\$707.724.872	
realizar interventoría de las adecuaciones	PGN	\$88.000.000	\$88.000.000	\$64.000.000	
Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$1.023.840.000	\$795.725.292	\$771.724.872	
Modelo de inteligencia económica y estratégica					

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : En la vigencia 2017 no se cuentan con los recursos para financiar actividades para el avance de esta meta.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2016-Dic	5.527.840.000	2.213.000.000	1.881.050.000	1.865.522.446	1.865.522.446	1.865.522.446	Financiero 99,17% Físico 46,00% Gestión 300,00%
2017-Dic	3.286.978.000	1.723.840.000	1.493.840.000	1.469.699.771	1.469.699.771	1.117.287.274	Financiero 98,38% Físico 57,00% Gestión 147,50%
2018	7.372.424.800	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019	1.869.228.720	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	1.042.737.120	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	255.419.760	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2017)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.723.840.000	1.493.840.000	1.469.699.771	1.469.699.771	1.117.287.274	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.723.840.000	1.493.840.000	1.469.699.771	1.469.699.771	1.117.287.274	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.723.840.000	1.493.840.000	1.469.699.771	1.469.699.771	1.117.287.274	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2017

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.723.840.000	1.493.840.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,31 %	4,16 %	12,15 %	98,38 %
Avance Físico	0,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	36,10 %	36,10 %	36,10 %	36,10 %	37,00 %	37,00 %	57,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	40,00 %	40,00 %	70,00 %	77,50 %	147,50 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	100.000.000	100.000.000	54.691.675	54.691.673	54.691.673
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	700.000.000	700.000.000	643.283.226	643.283.226	362.564.958
	Servicios	Aportes Nacion	143.840.000	143.840.000	121.055.740	121.055.740	114.655.741
Total			943.840.000	943.840.000	819.030.641	819.030.639	531.912.372

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cantidad de Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en el complejo	1	2,00	200,00 %
Observaciones: Al cierre de la vigencia 2017 se suscribieron y ejecutaron los contratos de diseño físico y lógico, la adecuación física de las instalaciones junto con la respectiva interventoría.			
Sistemas de información mejorados	1	1,00	100,00 %
Observaciones: Se ejecutaron actividades de mantenimiento al sistema de información que soporta la misión institucional.			
Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados	4	5,00	125,00 %
Observaciones: En desarrollo del contrato de adecuación de las instalaciones físicas para el Centro de Datos alterno, se generaron y presentaron los respectivos informes por parte de la interventoría contratada.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.493.840.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	98,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2017	Valor inicial 2017 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2017 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073