

Nombre del proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Código BPIN: 2015011000073
 Sector: Hacienda
 Entidad: Uiaf
 Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
 Horizonte: 2016 - 2021
 Presupuesto 2016: \$ 2.213.000.000
 Control Posterior: 18/02/2016
 Seguimiento de: mayo 2016


PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Avances



Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
REALIZAR INTERVENTORIA	PGN	\$0	\$0	\$0	
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura de la plataforma tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Instalar la plataforma tecnologica adquirida	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada	PGN	\$0	\$0	\$0	
Administrar y operar la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Instalar los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Administrar y operar los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL			\$0	\$0	\$0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

infraestructura física

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metro cuadrado	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
Observaciones : Se ha realizado la búsqueda de bien inmueble que cumpla con las características requeridas por la UIAF, sinembargo por el valor asignado por el MHCP se ha dificultado su adquisición.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	PGN	\$2.213.000.000	\$2.213.000.000	\$0
Realizar las adecuaciones de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
realizar interventoría de las adecuaciones	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$2.213.000.000	\$2.213.000.000	\$0

Modelo de inteligencia económica y estratégica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2016-May	5.527.840.000	2.213.000.000	2.213.000.000	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2017	3.286.978.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2018	2.162.496.800	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2019	26.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	1.042.737.120	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	255.419.760	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/05/2016)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.213.000.000	2.213.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.213.000.000	2.213.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.213.000.000	2.213.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2016

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.213.000.000	2.213.000.000	2.213.000.000	2.213.000.000	2.213.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	15.917.400	15.917.400	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	15.917.400	15.917.400	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	35.955.200	35.955.200	0	0	0
Total			67.790.000	67.790.000	0	0	0

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cantidad de Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en el complejo	1	0,00	0,00 %
Observaciones: No se ha realizado contratación			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.213.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %