

Nombre del proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Código BPIN: 2015011000073

Sector: Hacienda

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Entidad: Uiaf

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2016 - 2021

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 31/12/2018


Seguimiento de: diciembre 2018

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos



Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

| Indicador | Meta Total 2016-2021 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 82,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : En el mes de diciembre se culminó la ejecución del contrato de consultoría para el programa de Gestión Documental (SAF), y el de las actualizaciones y soporte de las herramientas de seguridad perimetral. | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| REALIZAR INTERVENTORIA | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad | PGN | \$1.179.072.000 | \$1.150.537.236 | \$1.128.231.159 |
| Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Administrar y operar la infraestructura tecnológica | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$1.179.072.000 | \$1.150.537.236 | \$1.128.231.159 |

Servicios tecnológicos

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

| PRODUCTOS | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Indicador | Meta Total 2016-2021 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
| Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el diagnóstico de la situación de la Gestión Documental de la Entidad. | | | | | |
| Actividad | | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
| Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos | | PGN | \$200.000.000 | \$62.534.764 | \$62.534.764 |
| Instalar los servicios tecnologicos. | | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. | | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Administrar y operar los servicios tecnológicos | | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | \$200.000.000 | \$62.534.764 | \$62.534.764 |

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

infraestructura física

| Indicador | Meta Total 2016-2021 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metros cuadrados | 240,0000 | 32,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| realizar interventoría de las adecuaciones | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

Modelo de inteligencia económica y estratégica

| Indicador | Meta Total 2016-2021 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2016-Dic | 5.527.840.000 | 2.213.000.000 | 1.881.050.000 | 1.865.522.446 | 1.865.522.446 | 1.865.522.446 | Financiero 99,17%  Físico 46,00%  Gestión 300,00%  |
| 2017-Dic | 3.286.978.000 | 1.723.840.000 | 1.493.840.000 | 1.469.699.771 | 1.469.699.771 | 1.117.287.274 | Financiero 98,38%  Físico 57,00%  Gestión 147,50%  |
| 2018-Dic | 7.372.424.800 | 1.379.072.000 | 1.213.072.000 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | Financiero 98,16%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2019 | 1.869.228.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2020 | 1.042.737.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2021 | 255.419.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 1.379.072.000 | 1.213.072.000 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.379.072.000 | 1.213.072.000 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.379.072.000 | 1.213.072.000 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión* | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.379.072.000 | 1.213.072.000 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,63 % | 35,13 % | 35,13 % | 35,13 % | 35,13 % | 35,13 % | 35,13 % | 60,07 % | 98,16 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 82,00 % | 82,00 % | 82,00 % | 82,00 % | 82,00 % | 82,00 % | 82,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Aplicaciones / software | Aportes Nacion | 549.407.000 | 541.387.155 | 541.387.155 | 541.387.155 | 541.387.155 |
| | Infraestructura/hardware | Aportes Nacion | 629.665.000 | 608.684.845 | 586.844.004 | 586.844.004 | 586.844.004 |
| | Servicios | Aportes Nacion | 200.000.000 | 63.000.000 | 62.534.764 | 62.534.764 | 62.534.764 |

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|----------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Total | | 1.379.072.000 | 1.213.072.000 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 | 1.190.765.923 |

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Sistemas de información mejorados | 1 | 1,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Al cierre del mes de Diciembre, ya se encuentran ejecutadas estas actividades y cumplida la meta. | | | |
| Diagnosticos Generados | 1 | 1,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Al cierre del mes de diciembre, se ejecutó el contrato interadministrativo de diagnóstico del Sistema de Gestión Documental. | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.213.072.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 98,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Seguimiento cronológico actividades

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2018 | Valor inicial 2018 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2018 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073