
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2020:

Seguimiento de:

Uiaf

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

31/12/2020
$ 1.568.175.500

diciembre 2020

Control Posterior:

página 2 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    enero,29,  2021 06:42 p.m.



> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se suscribió el contrato para la implementación de la Fase I del Sistema de automatización del Ciclo de Inteligencia articulado a otros procesos de la entidad.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $577.000.000 $577.000.000 $223.333.453

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $577.000.000 $577.000.000 $223.333.453

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2020 no se asignaron recursos para la ejecutaron de actividades que contribuyan a esta meta.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

97,0000 0,0000 90,0000 90,0000 100,00 %

Observaciones : Al cierre de la vigencia se encuentra dotado el Centro de Datos Alternos con el Software, Hardware, licenciamiento, herramientas de seguridad, servicio de internet e 
interconexión con el Centro de Datos Principal vía canal de comunicación dedicado.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $146.789.471 $146.789.471 $144.549.463

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $30.000.000 $15.000.000 $0

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $512.677.029 $427.677.029 $258.859.195

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $689.466.500 $589.466.500 $403.408.658

Ampliar la infraestructura física disponible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 2,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Se suscribió y ejecutó contrato para la adecuación de áreas físicas para el archivo central.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $139.336.668 $62.900.000 $62.900.000

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $139.336.668 $62.900.000 $62.900.000

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Debido a que no fueron aprobadas las vigencias futuras para el 2021 para terminar el pago del inmueble, se canceló esta meta en el 2020 y se trasladó para la vigencia 2021.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión
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PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2020 se avanzó en la formulación del Progrma de Gestión Documental, la Convalidación de las Tablas de Retención Documental y la adecuación del 
espacio físico para el Archvivo Central.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $7.483.332 $400.000 $0

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $0 $0 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $0 $0

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $7.483.332 $400.000 $0

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2020 se adelantó la implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $190.000.000 $190.000.000 $157.577.455

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $0 $0 $0

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $164.889.000 $148.409.000 $141.209.000

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $354.889.000 $338.409.000 $298.786.455

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Dic 1.939.776.102 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566
Financiero 63,03% 

Físico 42,00% 
Gestión 91,70% 

2021 1.980.584.787 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2022 2.908.901.878 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/12/2020)

>> Evolución 2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.568.175.500

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 3,39 % 3,83 % 4,95 % 6,15 % 7,01 % 11,54 % 12,71 % 14,87 % 16,86 % 63,03 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,00 % 42,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,20 % 20,20 % 38,20 % 38,20 % 39,40 % 67,00 % 81,40 % 91,70 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 577.000.000 577.000.000 0 0 0

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 115.700.000 148.449.010 58.449.010 58.449.010 58.449.010

Servicios Aportes Nacion 300.082.027 349.196.168 168.944.182 63.558.697 63.558.697

Total 992.782.027 1.074.645.178 227.393.192 122.007.707 122.007.707

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 70 70,60 100,86 %

Observaciones: La calificación obtenida por la entidad en el Índice de Desempeño Institucional es de: 70.6, el cual mide la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2020

Valor inicial 2020
0,00

Valor vigente 2020
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 50 40,00 80,00 %

Observaciones: Se suscribió y ejecutó el contrato para la implementación de la Fase 1 del SGSI, alcanzando una ejecución del 80% del contrato y el restante 20% se ejecutará en la vigencia 2021 con 
aprobación de vigencias futuras.

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Se suscribió y ejecutó contrato para la adecuación de un espacio físico para el archivo central.

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 40 34,00 85,00 %

Observaciones: Al cierre de la vigencia se registra un avance del 34% de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental.

Contratos De Obra Física Celebrados 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Se suscribió contrato de obra física para la adecuación de un espacio físico para el archivo central.

Estudios contratados 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Se suscribió el contrato para el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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