
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UIAF

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

29/12/2021
$ 2.610.000.000

diciembre 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Los recursos programados inicialmente para la implementación del Sistema ERP para Talento Humano, fueron priorizados para adicionar el contrato de implementación del 
Sistema de automatización del ciclo de inteligencia

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $218.000.000 $218.000.000 $218.000.000

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $218.000.000 $218.000.000 $218.000.000

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Pra la vigencia 2021 no se programó meta para este indicador.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

97,0000 0,0000 90,0000 97,9200 108,80 %

Observaciones : Servicios de tecnología prestados a los usuarios internos y externos, como resultado de la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos, herramientas, 
lilcencias, aplicaciones y servicios de comunicación en los centros de datos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $146.152.948 $150.264.355 $131.264.563

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $185.600.910 $147.600.910 $147.600.910

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $1.550.340.427 $1.742.623.007 $1.741.840.150

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.882.094.285 $2.040.488.272 $2.020.705.623

Ampliar la infraestructura física disponible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 2,0000 2,0000 100,00 %

Observaciones : Al cierre del mes de mayo se suscribieron los contratos de insonorización de las salas de juntas de la sede principal y la adecuación de puestos de trabajo en la sede alterna.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $170.590.715 $170.590.715 $170.590.715

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $170.590.715 $170.590.715 $170.590.715

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Los recursos programados inicialmente para la adquisición del inmueble, fueron destinados a atender otras actividades, debido a que se gestionó la solución a través de 
Comodato con otra entidad pública.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión
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PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 no se estableció meta para este indicador.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $0 $0 $0

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $0 $0 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $0 $0

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2021 se realizaron actividades que permitieron avances en las fases de: Gerencia de Proyectos, Diagnóstico, Planeación, Activos de Información, 
Gestión de Riesgos, Modelo de SPI y Plan de Continuidad del Negocio.
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $221.750.000 $132.290.297 $71.750.000

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $87.565.000 $18.630.716 $18.630.716

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $339.315.000 $180.921.013 $120.380.716

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Dic 1.939.776.102 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566
Financiero 63,03% 

Físico 42,00% 
Gestión 91,70% 

2021-Dic 1.980.584.787 2.610.000.000 2.610.000.000 2.540.585.083 1.450.008.977 1.450.008.977
Financiero 55,56% 

Físico 99,00% 
Gestión 70,50% 

2022 2.964.400.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.610.000.000 2.610.000.000 2.540.585.083 1.450.008.977 1.450.008.977 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.610.000.000 2.610.000.000 2.540.585.083 1.450.008.977 1.450.008.977 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 2.610.000.000 2.610.000.000 2.540.585.083 1.450.008.977 1.450.008.977 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.610.000.000 2.610.000.000 2.540.585.083 1.450.008.977 1.450.008.977 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (29/12/2021)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000

Avance Financiero 0,00 % 1,25 % 1,86 % 2,49 % 2,87 % 10,28 % 11,13 % 18,77 % 24,43 % 54,55 % 55,56 % 55,56 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 99,00 %

Avance gestion 0,00 % 2,80 % 12,00 % 17,00 % 43,60 % 43,60 % 43,60 % 54,00 % 54,60 % 54,60 % 54,60 % 70,50 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 362.200.000 362.200.000 362.200.000 362.200.000 362.200.000

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000

Servicios Aportes Nacion 553.300.000 553.300.000 462.885.808 447.435.893 447.435.893

Total 1.045.500.000 1.045.500.000 955.085.808 939.635.893 939.635.893

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 70 68,01 97,16 %

Observaciones: Avance correspondiente al resultado del FURAG de la vigencia 2020 (Índice de Desempeño Institucional)
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.610.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 55,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 70 10,00 14,29 %

Observaciones: Culminación de la Fase I para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 60 42,61 71,02 %

Observaciones: De enero a diciembre se realizó la capacitación a todos los funcionarios; Sistemas de ordenación para la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie 
documental; Instrumentos de Gestión de la Información Pública

Contratos De Obra Física Celebrados 2 2,00 100,00 %

Observaciones: Durante el mes de abril se suscribió el contrato de obra física para la insonorización de las salas de capacitación de la sede central. En Mayo se suscribió el contrato para la adecuación 
de puestos de trabajo en la sede alterna.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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