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Nombre del proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS
PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL
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DEPARTAMENTO MACIOMAL DE PLANEACION

Objetivo general:
Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO
Aumentar la oferta de servicios tecnolégicos

PRODUCTOS

Servicios de informacion implementados

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020

Sistemas de informacién implementados - Unidad de Medida: 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Numero

Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestion de los Sistemas de Informacion PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantacion o puesta en produccion de los sistemas de informacion PGN $0 $0 $0

Realizar la capacitacion técnica y funcional en los sistemas de informacion implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Documento para la planeacion estratégica en Tl

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020

Documentos para la planeacion estratégica en Tl - Unidad de 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Medida: Numero
Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan a esta meta.
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Ampliar la infraestructura fisica disponible

2018011000480
PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Analizar la estrategia de Tl de la entidad PGN $0 $0 $0
Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0
Elaborar la documentacion de la estrategia de Tl PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Servicios tecnoldgicos

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
indice de capacidad en la prestacion de servicios de tecnologia - 97,0000 0,0000 90,0000 0,0000 0,00 %
Unidad de Medida: Porcentaje

Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan con el avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnoldgicos PGN $193.484.429 $193.484.429 $23.822.308
Implementar mecanismos de control para la operacion y continuidad de los Servicios PGN $50.000.000 $50.000.000 $0
Tecnoldgicos
Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $243.088.403 $243.088.403 $60.779.020
Operar servicios tecnolégicos con terceros PGN $0 $0 $0
Definir politicas en arquitectura de Servicios Tecnoldgicos PGN $0 $0 $0
TOTAL $486.572.832 $486.572.832 $84.601.328

pagina 4 | 11



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto julio,21, 2020 11:04 a.m.

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

PrOyECtO' 2018011000480
OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Numero 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Durante el mes de enero no se adelantaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar los estudios y disefios para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura PGN $0 $0 $0
fisica
Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura fisica PGN $76.436.668 $76.436.668 $0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica PGN $0 $0 $0
TOTAL $76.436.668 $76.436.668 $0

Sedes adquiridas
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Numero 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Durante el mes de agosto se adelantaron actividades juridicas y presupuestales como parte del proceso de adquisicion.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0
TOTAL $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestién
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PRODUCTOS
Servicio de Gestion Documental
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sistema de gestion documental implementado - Unidad de 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Medida: Nimero
Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Formular el Programa de Gestién Documental PGN $0 $0 $0
Realizar la implementacion de los instrumentos archivisticos PGN $50.400.000 $50.400.000 $0
Realizar los procesos técnicos de organizacion PGN $0 $0 $0
Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y PGN $0 $0 $0
seguridad
Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0
TOTAL $50.400.000 $50.400.000 $0
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sistema de Gestiéon implementado - Unidad de Medida: Numero 3,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de enero no se realizaron actividades que contribuyan al avance de la meta.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar el andlisis de la situacion actual de la Entidad PGN $50.000.000 $50.000.000 $0
Disenar y formular los planes y politicas para los Sistemas de Gestidn PGN $0 $0 $0
Realizar la implementacion de los sistemas de gestion PGN $0 $0 $0
Mantener y sostener los Sistemas de Gestion PGN $104.766.000 $104.766.000 $24.180.000
Realiza_r las actividades de medicion y monitoreo del cumplimiento de los requisitos PGN $0 $0 $0
normativos

TOTAL $154.766.000 $154.766.000 $24.180.000

> Esq uema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inicié el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Solicitado ** Avances

Financiero 95,35%
Fisico 0,00%
Gestion 126,30%

Compromiso *

Obligacién *

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888

Financiero 6,15% o
Fisico 0,00%
Gestion 20,20% il

2020-Jun 1.939.776.102 1.768.175.500 1.768.175.500 318.724.067 108.781.328 108.781.328

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2021 1.980.584.787 0 0 0 0 0

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2022 2.908.901.878 0 0 0 0 0
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

Financiero 0,00%
2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (30/06/2020)
Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.
Aportes Nacion 1.768.175.500 1.768.175.500 318.724.067 108.781.328 108.781.328 ég;bvé?oeome 0,00
Total PGN 1.768.175.500 1.768.175.500 318.724.067 108.781.328 108.781.328 ég&o V(i)?oeome LY
Total Proyecto 1.768.175.500 1.768.175.500 318.724.067 108.781.328 108.781.328 ég;b V(i)?oeome 0,00

>> Evolucion 2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inversién* 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 3,39 % 3,83 % 4,95 % 6,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,20 % 20,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Tecnologias de informacion y Infraestructura/hard .
COMUNICACIONES ware Aportes Nacion 115.700.000 57.698.168 37.698.168 0 0
Servicios Aportes Nacion 300.082.027 274.074.664 147.097.679 19.563.780 19.563.780
Total 415.782.027 331.772.832 184.795.847 19.563.780 19.563.780
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementacién del sistema integrado de gestion 70 70,60 100,86 %

Observaciones: Al cierre del mes de junio se obtuvo una calificacién de 70.6 en la implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.

Avance en el disefio e implementacion del sistema de gestion de seguridad de la

. C 50 0,00 0,00 %
informacion

Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.
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Indicador Metas Avance Cumplimiento

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Fisica Realizadas 1 0,00 0,00 %
Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Porcentaje De Implementacion Del Sistema De Gestion Documental Institucional 40 0,00 0,00 %
Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Estudios contratados 2 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

> Regionalizacién Cifras en Pesos Corrientes
No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.
Inversién 1.768.175.500 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 6,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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