
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UIAF

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

09/08/2021
$ 2.610.000.000

junio 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

4,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $250.000.000 $250.000.000 $0

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $250.000.000 $250.000.000 $0

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Pra la vigencia 2021 no se programó meta para este indicador.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

97,0000 0,0000 90,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $129.300.000 $129.300.000 $31.852.746

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $130.000.000 $130.000.000 $0

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $536.200.000 $536.200.000 $21.759.645

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $795.500.000 $795.500.000 $53.612.391

Ampliar la infraestructura física disponible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 3,0000 0,0000 2,0000 2,0000 100,00 %

Observaciones : Al cierre del mes de mayo se suscribieron los contratos de insonorización de las salas de juntas de la sede principal y la adecuación de puestos de trabajo en la sede alterna.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $240.086.832 $240.086.832 $168.500.806

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $240.086.832 $240.086.832 $168.500.806

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0

TOTAL $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión
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PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 no se estableció meta para este indicador.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $50.000.000 $50.000.000 $0

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $5.000.000 $5.000.000 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $0 $0

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $55.000.000 $55.000.000 $0

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

página 6 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    agosto,11,  2021 08:18 a.m.



>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $190.000.000 $190.000.000 $11.400.000

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $49.413.168 $49.413.168 $4.819.500

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $269.413.168 $269.413.168 $46.219.500

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Dic 1.939.776.102 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566
Financiero 63,03% 

Físico 42,00% 
Gestión 91,70% 

2021-Jun 1.980.584.787 2.610.000.000 2.610.000.000 901.954.805 268.332.697 186.753.170
Financiero 10,28% 

Físico 9,00% 
Gestión 43,60% 

2022 2.964.400.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.610.000.000 2.610.000.000 901.954.805 268.332.697 186.753.170 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.610.000.000 2.610.000.000 901.954.805 268.332.697 186.753.170 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 2.610.000.000 2.610.000.000 901.954.805 268.332.697 186.753.170 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.610.000.000 2.610.000.000 901.954.805 268.332.697 186.753.170 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (1/07/2021)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 1,25 % 1,86 % 2,49 % 2,87 % 10,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,00 % 9,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 2,80 % 12,00 % 17,00 % 43,60 % 43,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 362.200.000 362.200.000 227.983.838 9.983.838 9.983.838

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 130.000.000 130.000.000 0 0 0

Servicios Aportes Nacion 553.300.000 553.300.000 145.125.696 43.628.553 43.628.553

Total 1.045.500.000 1.045.500.000 373.109.534 53.612.391 53.612.391

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 70 68,01 97,16 %

Observaciones: Avance correspondiente al resultado del FURAG de la vigencia 2020 (Índice de Desempeño Institucional)
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.610.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 10,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 70 10,00 14,29 %

Observaciones: Culminación de la Fase I para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 60 34,38 57,30 %

Observaciones: De enero a junio se realizó la capacitación a todos los funcionarios; Sistemas de ordenación para la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental; 
Instrumentos de Gestión de la Información Pública

Contratos De Obra Física Celebrados 2 2,00 100,00 %

Observaciones: Durante el mes de abril se suscribió el contrato de obra física para la insonorización de las salas de capacitación de la sede central. En Mayo se suscribió el contrato para la adecuación 
de puestos de trabajo en la sede alterna.

Estudios contratados 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes

página 10 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    agosto,11,  2021 08:18 a.m.



página 11 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    agosto,11,  2021 08:18 a.m.


