
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2020:

Seguimiento de:

Uiaf

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

20/03/2020
$ 

marzo 2020

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $0 $0 $0

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan a esta meta.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

98,0000 0,0000 90,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan con el avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $193.484.429 $193.484.429 $4.273.151

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $50.000.000 $50.000.000 $0

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $243.088.403 $243.088.403 $50.000.000

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $486.572.832 $486.572.832 $54.273.151

Ampliar la infraestructura física disponible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de enero no se adelantaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $76.436.668 $76.436.668 $0

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $76.436.668 $76.436.668 $0

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de agosto se adelantaron actividades jurídicas y presupuestales como parte del proceso de adquisición.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0

TOTAL $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión

página 5 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,06,  2020 05:36 p.m.



PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $50.400.000 $50.400.000 $0

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $0 $0 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $0 $0

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $50.400.000 $50.400.000 $0

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 3,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de enero no se realizaron actividades que contribuyan al avance de la meta.
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $50.000.000 $50.000.000 $0

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $0 $0 $0

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $104.766.000 $104.766.000 $5.580.000

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $154.766.000 $154.766.000 $5.580.000

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Mar 1.939.776.102 1.768.175.500 1.768.175.500 231.189.071 59.853.151 7.248.255
Financiero 3,39% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021 12.546.434.398 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2022 2.908.901.878 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 1.768.175.500 1.768.175.500 231.189.071 59.853.151 7.248.255 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 0 0 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 1.929.270.948 0 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/03/2020)

>> Evolución 2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 3,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 115.700.000 57.698.168 37.698.168 0 0

Servicios Aportes Nacion 300.082.027 274.074.664 56.605.861 4.273.151 0

Total 415.782.027 331.772.832 94.304.029 4.273.151 0

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 70 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 50 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

página 9 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,06,  2020 05:36 p.m.



No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 1.768.175.500 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 3,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de marazo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 40 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Estudios contratados 2 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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