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Objetivo general:
Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnolégicos

PRODUCTOS

Servicios de informacion implementados

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020

Sistemas de informacién implementados - Unidad de Medida: 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Numero

Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestion de los Sistemas de Informacion PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantacion o puesta en produccion de los sistemas de informacion PGN $577.000.000 $577.000.000 $0

Realizar la capacitacion técnica y funcional en los sistemas de informacion implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $577.000.000 $577.000.000 $0

Documento para la planeacion estratégica en Tl

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020

Documentos para la planeacion estratégica en Tl - Unidad de 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Medida: Numero
Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan a esta meta.
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PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Analizar la estrategia de Tl de la entidad PGN $0 $0 $0
Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0
Elaborar la documentacion de la estrategia de Tl PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Servicios tecnoldgicos
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
indice de capacidad en la prestacion de servicios de tecnologia - 97,0000 0,0000 90,0000 0,0000 0,00 %

Unidad de Medida: Porcentaje
Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan con el avance de la meta.

Actividad
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnoldgicos

Implementar mecanismos de control para la operacion y continuidad de los Servicios
Tecnoldgicos
Mantener las capacidades y soporte de los servicios

Operar servicios tecnoldgicos con terceros
Definir politicas en arquitectura de Servicios Tecnoldgicos
TOTAL

Ampliar la infraestructura fisica disponible

Fuente

PGN
PGN

PGN
PGN
PGN

Inicial
$146.789.471
$30.000.000

$512.677.029
$0
$0
$689.466.500

Vigente

$146.789.471
$30.000.000

$512.677.029
$0
$0
$689.466.500

Obligado

$102.750.222
$0

$74.510.089
$0

$0
$177.260.311
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Numero 2,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Durante el mes de agosto no se adelantaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar los estudios y disefios para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura PGN $0 $0 $0
fisica
Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura fisica PGN $139.336.668 $139.336.668 $0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica PGN $0 $0 $0
TOTAL $139.336.668 $139.336.668 $0

Sedes adquiridas
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Numero 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Debido a que no fueron aprobadas las vigencias futuras para el 2021 terminar el pago del inmueble, se cancel6 esta meta en el 2020.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestién
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PRODUCTOS
Servicio de Gestion Documental
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sistema de gestion documental implementado - Unidad de 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Medida: Nimero
Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Formular el Programa de Gestion Documental PGN $0 $0 $0
Realizar la implementacion de los instrumentos archivisticos PGN $7.483.332 $7.483.332 $0
Realizar los procesos técnicos de organizacion PGN $0 $0 $0
Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y PGN $0 $0 $0
seguridad
Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0
TOTAL $7.483.332 $7.483.332 $0
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2019 2020 2020 2020
Sistema de Gestiéon implementado - Unidad de Medida: Numero 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de agosto no se realizaron actividades que contribuyan al avance de la meta.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar el andlisis de la situacion actual de la Entidad PGN $190.000.000 $190.000.000 $0
Disenar y formular los planes y politicas para los Sistemas de Gestidn PGN $0 $0 $0
Realizar la implementacion de los sistemas de gestion PGN $0 $0 $0
Mantener y sostener los Sistemas de Gestion PGN $164.889.000 $164.889.000 $47.421.000
Realizar las actividades de medicién y monitoreo del cumplimiento de los requisitos PGN $0 $0 $0
normativos

TOTAL $354.889.000 $354.889.000 $47.421.000

> Esq uema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inicié el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Solicitado ** Avances

Financiero 95,35%
Fisico 0,00%
Gestion 126,30%

Compromiso *

Obligacién *

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888

Financiero 12,71%
Fisico 0,00%
Gestion 39,40%

2020-Sep 1.939.776.102 1.768.175.500 1.768.175.500 1.107.097.424 224.681.311 219.068.676

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2021 1.980.584.787 0 0 0 0 0

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2022 2.908.901.878 0 0 0 0 0
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Vigente *

Compromiso *

Obligacién *

Avances

Solicitado **
2023 3.420.839.243
2024 2.296.890.196
2025 2.751.454.007

>> Fuentes de Financiacion

Inicial

Vigente

Compromiso

Obligacién

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Fuente SIIF (30/09/2020)

Reserva Pptal.

Aportes Nacion
Total PGN
Total Proyecto

Total

>> Evolucién 2020

1.768.175.500

1.768.175.500

1.768.175.500

1.768.175.500

1.768.175.500

1.768.175.500

1.768.175.500

1.768.175.500

1.107.097.424

1.107.097.424

1.107.097.424

1.107.097.424

224.681.311

224.681.311

224.681.311

224.681.311

219.068.676

219.068.676

219.068.676

219.068.676

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

pagina 8 | 11



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto octubre,14, 2020 07:22 a.m.

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

PrOyECtO' 2018011000480
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversiéon* 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 1.768.175.500 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 3,39 % 3,83 % 4,95 % 6,15 % 7,01 % 11,54 % 12,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,20 % 20,20 % 38,20 % 38,20 % 39,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Tecnologias de informaciony  Infraestructura/hard 106 Nacion 115.700.000 148.698.168 58.449.010 58.449.010 58.449.010
comunicaciones ware : : i : : : : : : :
Servicios Aportes Nacion 300.082.027 371.949.112 154.893.803 55.257.646 55.257.646
Total 415.782.027 520.647.280 213.342.813 113.706.656 113.706.656

Tecnologias de informacion y
comunicaciones

Total

Tecnologias de informacion y
comunicaciones

Total

> Metas de Gestion
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Indicador Metas

Avance Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementacién del sistema integrado de gestion 70 70,60 100,86 %
Observaciones: La calificacion obtenida por la entidad en el indice de Desempefio Institucional es de: 70.6, el cual mide la implementacion del Modelo Integrado de Planeacién y Gestién.
Avance en el disefio e implementacion del sistema de gestion de seguridad de la 50 0,00 0,00 %
informacion
Observaciones: En el mes de agosto se suscribio el contrato para la implementacion de la Fase 1 del SGSI.
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Fisica Realizadas 1 0,00 0,00 %
Observaciones: Durante el mes de agosto no se realizaron actividades que contribuyan al avance de la meta.
Porcentaje De Implementacion Del Sistema De Gestion Documental Institucional 40 19,00 47,50 %

Observaciones: Al cierre del mes de agosto se registra un avance del 19% de la ejecucion de las actividades establecidas en el cronograma de implementacion del Programa de Gestion Documental.

Estudios contratados 1 0,00 0,00 %
Observaciones: En el mes de agosto se suscribio el contrato para del diagndstico del Sistema de Gestién de Seguridad de la Informacion.
> Regionanzacién Cifras en Pesos Corrientes
No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.
Inversion 1.768.175.500 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 12,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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