
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UIAF

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

09/08/2021
$ 2.610.000.000

septiembre 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Los recursos programados inicialmente para la implementación del Sistema ERP para Talento Humano, fueron priorizados para adicionar el contrato de implementación del 
Sistema de automatización del ciclo de inteligencia

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $218.000.000 $218.000.000 $0

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $218.000.000 $218.000.000 $0

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Pra la vigencia 2021 no se programó meta para este indicador.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

97,0000 0,0000 90,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Al cierre del mes de agosto se encuentra en proceso de instalación y configuración de los equipos y servicios, así como las pruebas de conectividad de los equipos de los 
dos centros de datos

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $146.152.948 $146.152.948 $72.974.534

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $185.600.910 $185.600.910 $94.909.627

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $1.550.340.427 $1.550.340.427 $225.768.272

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.882.094.285 $1.882.094.285 $393.652.433

Ampliar la infraestructura física disponible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 3,0000 0,0000 2,0000 2,0000 100,00 %

Observaciones : Al cierre del mes de mayo se suscribieron los contratos de insonorización de las salas de juntas de la sede principal y la adecuación de puestos de trabajo en la sede alterna.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $170.590.715 $170.590.715 $170.590.715

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $170.590.715 $170.590.715 $170.590.715

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Los recursos programados inicialmente para la adquisición del inmueble, fueron destinados a atender otras actividades, debido a que se gestionó la solución con otra entidad 
pública.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión
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PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 no se estableció meta para este indicador.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $0 $0 $0

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $0 $0 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $0 $0

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Al cierre del mes de agosto, se encuentra en proceso de contratación las actividades que contribuyen al cumplimiento de esta meta.
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $221.750.000 $221.750.000 $33.750.000

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $87.565.000 $87.565.000 $9.639.000

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $339.315.000 $339.315.000 $73.389.000

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Dic 1.939.776.102 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566
Financiero 63,03% 

Físico 42,00% 
Gestión 91,70% 

2021-Sep 1.980.584.787 2.610.000.000 2.610.000.000 1.876.857.253 637.632.148 637.632.148
Financiero 24,43% 

Físico 7,00% 
Gestión 54,60% 

2022 2.964.400.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.610.000.000 2.610.000.000 1.876.857.253 637.632.148 637.632.148 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.610.000.000 2.610.000.000 1.876.857.253 637.632.148 637.632.148 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 2.610.000.000 2.610.000.000 1.876.857.253 637.632.148 637.632.148 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.610.000.000 2.610.000.000 1.876.857.253 637.632.148 637.632.148 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (30/09/2021)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 1,25 % 1,86 % 2,49 % 2,87 % 10,28 % 11,13 % 18,77 % 24,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 7,00 % 7,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 2,80 % 12,00 % 17,00 % 43,60 % 43,60 % 43,60 % 54,00 % 54,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 362.200.000 362.200.000 362.200.000 105.895.465 105.895.465

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 130.000.000 130.000.000 112.522.210 112.522.210 112.522.210

Servicios Aportes Nacion 553.300.000 553.300.000 442.610.588 273.743.528 273.743.528

Total 1.045.500.000 1.045.500.000 917.332.798 492.161.203 492.161.203

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 70 68,01 97,16 %

Observaciones: Avance correspondiente al resultado del FURAG de la vigencia 2020 (Índice de Desempeño Institucional)
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.610.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 24,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 70 10,00 14,29 %

Observaciones: Culminación de la Fase I para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 60 37,44 62,40 %

Observaciones: De enero a septiembre se realizó la capacitación a todos los funcionarios; Sistemas de ordenación para la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie 
documental; Instrumentos de Gestión de la Información Pública

Contratos De Obra Física Celebrados 2 2,00 100,00 %

Observaciones: Durante el mes de abril se suscribió el contrato de obra física para la insonorización de las salas de capacitación de la sede central. En Mayo se suscribió el contrato para la adecuación 
de puestos de trabajo en la sede alterna.

Estudios contratados 1 0,00 0,00 %

Observaciones: A Septiembre 30 no se han ejecutado actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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