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Nombre del proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS
PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

=DNP

DEPARTAMENTO MACIOMAL DE PLANEACION

Objetivo general:
Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Isgizle)=) pzielizmiz

Cdodigo BPIN: 2018011000480
Sector: Hacienda
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Entidad: Uiaf

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2019: $

Control Posterior: 09/10/2019

Seguimiento de: septiembre 2019

2018011000480

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad
(2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Linea: Promover la eficiencia y eficacia
administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestion y direccion
del Sector Hacienda

Departamenta
Nacional
de Planeacion

noviembre,05, 2019 03:11 p.m.

Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO
Aumentar la oferta de servicios tecnolégicos

PRODUCTOS

Servicios de informacion implementados

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019-2018 2019 2019 2019

Sistemas de informacién implementados - Unidad de Medida: 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Numero

Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestion de los Sistemas de Informacion PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantacion o puesta en produccion de los sistemas de informacion PGN $0 $0 $0

Realizar la capacitacion técnica y funcional en los sistemas de informacion implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Documento para la planeacion estratégica en Tl

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019

Documentos para la planeacion estratégica en Tl - Unidad de 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Medida: Numero
Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.
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Ampliar la infraestructura fisica disponible

2018011000480
PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Analizar la estrategia de Tl de la entidad PGN $0 $0 $0
Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0
Elaborar la documentacion de la estrategia de Tl PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Servicios tecnoldgicos

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
indice de capacidad en la prestacion de servicios de tecnologia - 98,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Unidad de Medida: Porcentaje

Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnoldgicos PGN $0 $0 $0
Implementar mecanismos de control para la operacion y continuidad de los Servicios PGN $0 $0 $0
Tecnoldgicos
Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $153.100.000 $153.100.000 $70.000.000
Operar servicios tecnolégicos con terceros PGN $0 $0 $0
Definir politicas en arquitectura de Servicios Tecnoldgicos PGN $0 $0 $0
TOTAL $153.100.000 $153.100.000 $70.000.000
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Numero 3,0000

Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad

Realizar los estudios y disefios para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura
fisica

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura fisica
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica

TOTAL

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Numero 1,0000

Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad
Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad
TOTAL

Mejorar el Sistema Integrado de Gestién

Acumulado
2019- 2018

0,0000

Fuente

PGN

PGN
PGN

Acumulado
2019- 2018

0,0000

Fuente

PGN

Meta
2019

0,0000

Inicial
$0

$0
$170.000.000
$170.000.000

Meta
2019

0,0000

Inicial
$0
$0

Avance
2019

0,0000

Vigente
$0

$0
$170.000.000
$170.000.000

Avance
2019

0,0000

Vigente

$0
$0
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AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

Cumplimiento
2019

0,00 %

Obligado

$0

$0
$0
$0

Cumplimiento
2019

0,00 %

Obligado

$0
$0
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AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

PrOyECtO' 2018011000480
PRODUCTOS
Servicio de Gestion Documental
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
Sistema de gestion documental implementado - Unidad de 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Medida: Nimero
Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Formular el Programa de Gestion Documental PGN $22.000.000 $22.000.000 $0
Realizar la implementacion de los instrumentos archivisticos PGN $0 $0 $0
Realizar los procesos técnicos de organizacion PGN $4.900.000 $4.900.000 $0
Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y PGN $0 $0 $0
seguridad
Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0
TOTAL $26.900.000 $26.900.000 $0
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
Sistema de Gestiéon implementado - Unidad de Medida: Numero 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.
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2018011000480

PRODUCTOS

Actividad

Realizar el analisis de la situacion actual de la Entidad

Disefiar y formular los planes y politicas para los Sistemas de Gestion
Realizar la implementacion de los sistemas de gestién

Mantener y sostener los Sistemas de Gestion

Realizar las actividades de medicién y monitoreo del cumplimiento de los requisitos
normativos

TOTAL

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Fuente

PGN
PGN
PGN
PGN
PGN

Inicial
$0
$0
$0
$0
$0

$0

Vigente
$0
$0
$0
$0
$0

$0

Obligado
$0
$0
$0
$0
$0

$0

Cifras en Pesos Corrientes

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inicié el SPI.

Avances

2019-Sep

2020

2021

2022

Solicitado **

9.070.250.000 350.000.000 350.000.000

1.939.776.102 0 0
12.546.434.398 0 0

2.908.901.878 0 0

Compromiso * Obligacién *
132.500.000 70.000.000

0 0

0 0

0 0

70.000.000

Financiero 20,00% il

Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

Financiero 0,00%
2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (30/09/2019)
Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.
Aportes Nacion 350.000.000 350.000.000 132.500.000 70.000.000 70.000.000 ’Sg;'o V(i)goeome 0,00
Total PGN 14.218.000.000 10.306.694.443 5.808.693.669 2.030.000.624 1.702.542.783 égé-o e
Apr. Vigente 0,00
Total Proyecto 27.800.215.405 0 0 0 0 Pago 0,00

>> Evolucion 2019
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inversiéon*  350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Tecnologias de informacion y Aplicaciones / .
COMUNICACIONES software Aportes Nacion 20.315.000 20.315.000 0 0 0
Servicios Aportes Nacion 110.000.000 110.000.000 110.000.000 0 0
Total 130.315.000 130.315.000 110.000.000 0 0
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementacién del sistema integrado de gestion 50 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.

Avance en el disefio e implementacion del sistema de gestion de seguridad de la

. C 40 0,00 0,00 %
informacion

Observaciones: Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.
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Indicador Metas Avance Cumplimiento
Soluciones Informaticas Implementadas 1 0,00 0,00 %
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Fisica Realizadas 1 0,00 0,00 %
Porcentaje De Implementacion Del Sistema De Gestion Documental Institucional 30 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.
Estudios contratados 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Se encuentra en ejecucion el servicio de elaboracion del Plan de Conversion Digital de IPv4 a IPv6.

> Reglonallzac:lon Cifras en Pesos Corrientes
No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.
Inversion 350.000.000 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

pagina 10 | 11



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto noviembre,05, 2019 03:11 p.m.

Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -
2018011000480

pagina 11| 11



