FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Departamento - 66 digo Bpin: 2018011000480
MNacional

dePlaneacisn  Nombre del Proyecto: ~ AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEI
NACIONAL

Horizonte 2019 - 2025

Sector HACIENDA

Entidad Responsable 131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS
FINANCIERO

Programa 1399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION
DEL SECTOR HACIENDA

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Ortiz Buitrago Carlos Julio
Fecha del Estado Actual 2019-02-20 11:02:33
Fecha Control Posterior 2019-02-20 11:02:33 -

Solicitud de Formulaciéon 539607 - Sin tramites presupuestales s
DEPORTAMENTO MACIIMNAL DE PLARMEACTO N

Vigencia Seleccionada 2019

Fecha Creacion del Turno N/A

Turno de tramite N/A

lrrrzicl=r) w=ricll=rii=

Objetivo
Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
Problema
Limitada capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
Descripcion

Los avances y desarrollos de las tecnologias de informacion y comunicacion facilitan el desarrollo de nuevos instrumentos de comunicacion directa con el
ciudadano y los grupos de interés, para un mejor ejercicio del control social y una mayor transparencia de la gestiéon publica, a la vez que se incrementan los
niveles de satisfaccion de los grupos de interés, la eficiencia y eficacia de la labor institucional. El analisis realizado por la UIAF, respecto a las calificaciones
obtenidas en el indice de Transparencia Nacional - ITN y en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, permitié advertir que debido a las condiciones
de entidad de inteligencia, sumado a las limitaciones en materia de instalaciones fisicas, recursos tecnolégicos y el escaso recurso humano, han contribuido a la
que la Entidad no disponga de algunos elementos, indispensables para una 6ptima gestion institucional, tales como: a.) una adecuada oferta de servicios
tecnologicos e interoperabilidad de los sistemas de informacion misionales y administrativos; b.) un Sistema Integrado de Gestion fortalecido con flujos de
informacién y canales de comunicacién estructurados que soporten la gestion de los procesos misionales y de apoyo; c.) suficientes instalaciones fisicas y
adecuadas para el desarrollo de la mision y la prestacion de los servicios orientados al ciudadano; y d.) suficiente recurso humano disponible en las areas
misionales para el andlisis de informacion, recurso humano altamente calificado para la articulaciéon de la estrategia tecnoldgica con las necesidades misionales y
suficiente recurso humano en las areas administrativas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales y la articulaciéon con los procesos misionales.

Tipo
Tipo Vigencia Cantidad

Localizacion

Region Departamento Municipio Localizacién Especifica

NACIONAL NACIONAL
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Objetivo Especifico: Ampliar la infraestructura fisica disponible
Productos Actividad Ruta Fecha Inicial Fecha Final
Critica
Sedes adecuadas Adecuar y remodelar de acuerdo a las S 2019-Jan-01 2020-Dec-31
Unidad: Numero de sedes  Meta Total: 3.0000 necesidades de la Entidad la
infraestructura fisica
Etapa: Inversion
Realizar el mantenimiento preventivo y N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
correctivo de la infraestructura fisica
Etapa: Operacion
Realizar los estudios y disefios para las S 2019-Jan-01 2019-Dec-31
adecuaciones y remodelaciones de la
infraestructura fisica
Etapa: Inversion
Sedes adquiridas Adquirir sede administrativa de acuerdo S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Unidad: Numero de sedes  Meta Total: 1.0000 con las necesidades de la Entidad
Etapa: Inversion
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Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de servicios tecnoldgicos

Productos Actividad Ruta Fecha Inicial Fecha Final
Critica
Documento para la planeacion estratégica en Tl Analizar la estrategia de Tl de la entidad S 2019-Jan-01 2023-Dec-31
Unidad: Numero de documentos  Meta Total: 2.0000 Etapa: Inversion
Definir la arquitectura empresarial S 2020-Jan-01 2024-Dec-31
Etapa: Inversion
Elaborar la documentacion de la N 2019-Jan-01 2023-Dec-31

estrategia de Tl
Etapa: Inversién

Servicios de informacién implementados Definir el plan para la gestién de los S 2019-Jan-01 2023-Dec-31
Unidad: Numero de sistemas de informaciéon  Meta Total:  Sistemas de Informacion
6.0000 Etapa: Inversién
Definir requerimientos técnicos y S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
funcionales

Etapa: Inversion

Realizar la capacitacion técnica y N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
funcional en los sistemas de informacion

implementados

Etapa: Inversién

Realizar la implantacion o puesta en S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
produccién de los sistemas de

informacion

Etapa: Inversion

Servicios tecnoldgicos Definir politicas en arquitectura de S 2019-Jan-01 2023-Dec-31
Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 98.0000 Servicios Tecnoldgicos
Etapa: Inversion

Implementar mecanismos de control para S 2019-Jan-01 2025-Dec-31
la operacion y continuidad de los

Servicios Tecnolodgicos

Etapa: Inversion

Mantener las capacidades y soporte de N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
los servicios

Etapa: Operacion

Operar servicios tecnoldgicos con N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
terceros

Etapa: Operacion

Realizar soporte y mantenimiento de los S 2019-Jan-01 2025-Dec-31
servicios tecnoldgicos
Etapa: Inversién
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Objetivo Especifico: Mejorar el Sistema Integrado de Gestion

Productos Actividad Ruta Fecha Inicial Fecha Final
Critica
Servicio de Gestion Documental Formular el Programa de Gestion S 2019-Jan-01 2019-Dec-31
Unidad: Namero de sistemas  Meta Total: 1.0000 Documental
Etapa: Inversion

Realizar la implementacion de los S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
instrumentos archivisticos
Etapa: Inversion

Realizar los procesos técnicos de S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
organizacion
Etapa: Inversién

Salvaguardar los archivos de acuerdo con S 2020-Jan-01 2025-Dec-31
las normas para el almacenamiento,

custodia y seguridad

Etapa: Inversion

Valorar y actualizar los archivos de la N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
Entidad
Etapa: Inversion

Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion Disefiar y formular los planes y politicas S 2019-Jan-01 2020-Dec-31
Unidad: Numero de sistemas  Meta Total: 3.0000 para los Sistemas de Gestion
Etapa: Inversion

Mantener y sostener los Sistemas de N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
Gestién

Etapa: Operacion

Realizar el andlisis de la situacién actual S 2019-Jan-01 2020-Dec-31
de la Entidad

Etapa: Inversién

Realizar la implementacion de los S 2019-Jan-01 2024-Dec-31
sistemas de gestion
Etapa: Inversion

Realizar las actividades de medicion y N 2021-Jan-01 2024-Dec-31
monitoreo del cumplimiento de los

requisitos normativos

Etapa: Operacion

Recursos por Fuentes de Financiacion en la Vigencia 2019

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente
Entidades 131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS Nacién 9,070,250,000.00 0.00
Presupuesto FINANCIERO
Nacional - PGN

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de informacion del SIIF)
Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente
2019 9,070,250,000.00 0.00 9,070,250,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
2020 6,836,907,500.00 0.00 6,836,907,500.00 0.00 0.00
2021 4,246,434,398.00 0.00 4,246,434,398.00 0.00 0.00
2022 2,908,901,878.00 0.00 2,908,901,878.00 0.00 0.00
2023 3,420,839,243.00 0.00 3,420,839,243.00 0.00 0.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de informacion del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente
2024 2,296,890,196.00 0.00 2,296,890,196.00 0.00 0.00
2025 2,751,454,007.00 0.00 2,751,454,007.00 0.00 0.00
*Fuente de informacién del SIIF - Sistema Integrado de Informacién Financiera de MinHacienda
Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
Objetivo:Aumentar la oferta de servicios tecnoldgicos
Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documento para la planeacién
estratégica en Tl

Unidad: Numero de documentos
Meta Horizonte: 2.0000

Servicios de informacién
implementados

Unidad: Numero de sistemas de
informacion

Meta Horizonte: 6.0000

Servicios tecnoldgicos
Unidad: Porcentaje de capacidad
Meta Horizonte: 98.0000

Analizar la estrategia de Tl de la
entidad

Elaborar la documentacion de la
estrategia de Tl

Total

Realizar la capacitacion técnica 'y
funcional en los sistemas de
informacién implementados

Definir requerimientos técnicos y
funcionales

Definir el plan para la gestion de
los Sistemas de Informacién

Realizar la implantacion o puesta
en produccion de los sistemas de
informacion

Total
Definir politicas en arquitectura de
Servicios Tecnolodgicos

Operar servicios tecnoldgicos con
terceros

Realizar soporte y mantenimiento
de los servicios tecnolégicos

Implementar mecanismos de
control para la operacién y
continuidad de los Servicios
Tecnoldgicos

Mantener las capacidades y
soporte de los servicios

Total

Objetivo:Ampliar la infraestructura fisica disponible

Fecha de impresion: 2/20/2019 11:26:10 AM

450,000,000.00

100,000,000.00

550,000,000.00
102,350,000.00

180,000,000.00

120,000,000.00

725,000,000.00

1,127,350,000.00
90,000,000.00

298,000,000.00

188,900,000.00

105,000,000.00

500,000,000.00

1,181,900,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Departamento
Nacional
de Planeacion

Productos

Sedes adecuadas
Unidad: Numero de sedes
Meta Horizonte: 3.0000

Sedes adquiridas
Unidad: Numero de sedes
Meta Horizonte: 1.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Cédigo Bpin: 2018011000480
Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEI
NACIONAL

Actividad

Adecuar y remodelar de acuerdo
a las necesidades de la Entidad la
infraestructura fisica

Realizar los estudios y disefios
para las adecuaciones y
remodelaciones de la
infraestructura fisica

Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de la
infraestructura fisica

Total

Adquirir sede administrativa de
acuerdo con las necesidades de
la Entidad

Total

Objetivo:Mejorar el Sistema Integrado de Gestiéon

Productos

Servicio de Gestion Documental
Unidad: Numero de sistemas
Meta Horizonte: 1.0000

Servicio de Implementacion
Sistemas de Gestiéon

Unidad: Numero de sistemas
Meta Horizonte: 3.0000

Actividad
Realizar la implementacién de los
instrumentos archivisticos

Formular el Programa de Gestion
Documental

Valorar y actualizar los archivos
de la Entidad

Realizar los procesos técnicos de
organizacion

Total
Realizar el andlisis de la situacion
actual de la Entidad

Realizar la implementacioén de los
sistemas de gestion

Disefiar y formular los planes y
politicas para los Sistemas de
Gestion

Mantener y sostener los Sistemas
de Gestion

Total

Fecha de impresion: 2/20/2019 11:26:10 AM

Solicitado

330,000,000.00

250,000,000.00

30,000,000.00

610,000,000.00
4,000,000,000.00

4,000,000,000.00

Solicitado

50,000,000.00

120,000,000.00

55,000,000.00

96,000,000.00

321,000,000.00
400,000,000.00

188,000,000.00

50,000,000.00

642,000,000.00

1,280,000,000.00

Inicial

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Inicial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
250,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

350,000,000.00

Vigente
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Vigente
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
250,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

350,000,000.00
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Regionalizacién de Recursos en la Vigencia 2019

Solicitado Inicial Vigente
Departamento Nacion Propios Otras Fuentes Nacion Propios Otras Fuentes Nacién Propios Otras Fuentes
NO 9,070,250,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00
REGIONALIZAB
LE
Total 9,070,250,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00
Ponderacion de Indicadores Gestion Vs Productos para la Vigencia: 2019
Ponderacion
Indicadores de Producto 70.00 %
Indicadores de Gestién 30.00 %
Total 100.00 %
Indicadores de Gestion - Meta Vigente
Indicador Vigencia Meta Vigente
0800G080 - Porcentaje de avance en la implementacion del 2019 50.0000
sistema integrado de gestion
Unidad de Medida: Porcentaje 2020 70.0000
2021 80.0000
2022 90.0000
2023 100.0000
2024 100.0000
2025 100.0000
0800G121 - Avance en el disefio e implementacién del 2019 40.0000
sistema de gestion de seguridad de la informacion
Unidad de Medida: Porcentaje 2020 50.0000
2021 60.0000
2022 70.0000
2023 80.0000
2024 90.0000
2025 100.0000
1000G502 - Soluciones Informaticas Implementadas 2019 0.0000
Unidad de Medida: Porcentaje
2020 1.0000
2021 3.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
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Indicador Vigencia Meta Vigente

10(_)0G502 - Solt_Jciones Informaticas Implementadas 2025 0.0000

9900G001 - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura 2019 0.0000

Fisica Realizadas

Unidad de Medida: Numero 2020 2.0000
2021 3.0000
2022 3.0000
2023 3.0000
2024 3.0000
2025 3.0000

9900G012 - Porcentaje De Implementacion Del Sistema De 2019 30.0000

Gestion Documental Institucional

Unidad de Medida: Porcentaje 2020 50.0000
2021 70.0000
2022 80.0000
2023 90.0000
2024 100.0000
2025 100.0000

9900G023 - Contratos De Obra Fisica Celebrados 2019 0.0000

Unidad de Medida: Numero
2020 1.0000
2021 2.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000

9900G100 - Estudios contratados 2019 1.0000

Unidad de Medida: Numero
2020 5.0000
2021 0.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Ampliar la infraestructura fisica disponible
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Producto Indicador Vigencia Meta
Sedes adecuadas 139901100 - Sedes adecuadas 2019 0.0000
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero 2020 1.0000
Meta Total: 3.0000
2021 2.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000
Sedes adquiridas 139901500 - Sedes adquiridas 2019 0.0000
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero 2020 1.0000
Meta Total: 1.0000
2021 0.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000

Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de servicios tecnolégicos

Fecha de impresion: 2/20/2019 11:26:10 AM 9/29
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Producto Indicador Vigencia Meta
Documento para la planeacién estratégica en Tl 139906400 - Documentos para la planeacion 2019 0.0000
estratégica en Tl
Tipo indicador: Indicador de Programa 2020 1.0000
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 2.0000 2021 0.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 1.0000
2025 0.0000
Servicios de informacion implementados 139906300 - Sistemas de informacion 2019 0.0000
implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa 2020 1.0000
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 6.0000 2021 4.0000
2022 1.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000
Servicios tecnoldgicos 139906500 - indice de capacidad en la prestacion 2019 0.0000
de servicios de tecnologia
Tipo indicador: Indicador de Programa 2020 0.0000
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 98.0000 2021 0.0000
2022 95.0000
2023 96.0000
2024 97.0000
2025 98.0000

Objetivo Especifico: Mejorar el Sistema Integrado de Gestién
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Producto Indicador Vigencia Meta
Servicio de Gestion Documental 139905200 - Sistema de gestion documental 2019 0.0000
implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa 2020 0.0000
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 1.0000 2021 0.0000
2022 1.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion 139906000 - Sistema de Gestion implementado 2019 0.0000
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero 2020 0.0000
Meta Total: 3.0000
2021 2.0000
2022 1.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000
Indicadores de producto de programa
Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo
Documentos para la planeacion 2019 0.0000 Si No
estratégica en Tl -
Unidad de Medida: Numero 2020 1.0000 Si No
Meta Total: 2.0000
2021 0.0000 Si No
2022 0.0000 Si No
2023 0.0000 Si No
2024 1.0000 Si No
2025 0.0000 Si No
indice de capacidad en la prestacion 2019 0.0000 Si No
de servicios de tecnologia -
Unidad de Medida: Porcentaje 2020 0.0000 Si No
Meta Total: 98.0000
2021 0.0000 Si No
2022 95.0000 Si No
2023 96.0000 Si No
2024 97.0000 Si No
2025 98.0000 Si No
Sedes adecuadas 2019 0.0000 Si Si
Unidad de Medida: Numero - -
Meta Total: 3.0000 2020 1.0000 Si Si
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Sedes adecuadas 2021 2.0000 Si Si
Unidad de Medida: Numero - -
Meta Total: 3.0000 2022 0.0000 Si Si
2023 0.0000 Si Si
2024 0.0000 Si Si
2025 0.0000 Si Si
Sedes adquiridas 2019 0.0000 Si No
Unidad de Medida: Numero -
Meta Total: 1.0000 2020 1.0000 Si No
2021 0.0000 Si No
2022 0.0000 Si No
2023 0.0000 Si No
2024 0.0000 Si No
2025 0.0000 Si No
Sistema de gestiéon documental 2019 0.0000 Si Si
implementado - -
Unidad de Medida: Numero 2020 0.0000 Si Si
Meta Total: 1.0000
2021 0.0000 Si Si
2022 1.0000 Si Si
2023 0.0000 Si Si
2024 0.0000 Si Si
2025 0.0000 Si Si
Sistema de Gestion implementado 2019 0.0000 Si Si
Unidad de Medida: Numero - -
Meta Total: 3.0000 2020 0.0000 Si Si
2021 2.0000 Si Si
2022 1.0000 Si Si
2023 0.0000 Si Si
2024 0.0000 Si Si
2025 0.0000 Si Si
Sistemas de informacion 2019 0.0000 Si No
implementados -
Unidad de Medida: Numero 2020 1.0000 Si No
Meta Total: 6.0000 -
2021 4.0000 Si No
2022 1.0000 Si No
2023 0.0000 Si No
2024 0.0000 Si No
2025 0.0000 Si No

Regionalizacién de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019
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POLITICAS TRANSVERSALES

Informacion de Politicas Transversales para la Vigencia: 2019

‘ Politica ‘

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario  Carlos Julio Buitrago Ortiz
Cargo ASESOR 09
Fecha 2019-Feb-13 13:41:17

Observacion
El proyecto se actualizé de acuerdo con los recursos asignados a través del Decreto de Liquidacion del Presupuesto Nacional para la vigencia 2019 y de
acuerdo con las capacidades institucionales para el cumplimiento de las metas.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

¢ La obtencién de los productos conlleva al | Evalua la correspondencia ' S
cumplimiento de los objetivos especificos entre el producto y el
para alcanzar el objetivo general? objetivo especifico.

¢ Las actividades planteadas en el proyecto Evalua si las actividades ' S

describen un proceso de generacion de son las minimas y

valor para la obtencién de los productos? necesarias para la
generacion de cada

Cadena de Valor producto.

¢ Los recursos solicitados son el resultado La definicion del montode ' S

de un costeo claro y soportado de las recursos solicitados
actividades del proyecto en cada una de sus corresponde a un ejercicio
vigencias? juicioso de costeo de

actividades y en ningun
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¢, Considera que el Proyecto esta bien La regionalizacion se S
clasificado como NO regionalizable? refiere a la ubicacién
geografica del impacto que
tiene la inversion que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localizacién

Regionalizacion

del mismo.
¢, Si el proyecto esta asociado a una politica | El proyecto puede estar S
transversal, esta fue focalizada asociado a diversas
adecuadamente? politicas transversales, por

ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacién
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Relacion con la
planificacion
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¢ El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestion y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.

Seguimiento a proyectos Para proyectos nuevos no
de inversion aplica.

¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su

metas ? forma de medicion.

¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucioén . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ Los recursos sefalados en las actividades | Se refiera a si los recursos 'S
del producto garantizan el cumplimiento de | solicitados cubren la
las metas programadas através del necesidad programada en
indicador del producto del proyecto? flujo de caja del proyecto y

si estan acorde con la

meta que programaron en

los indicadores de

producto.

¢Dentro de la formulacion el proyecto En la actualizacion del S
contempla en su horizonte la programacién | proyecto, la entidad debe
de recursos para alguna de sus tres etapas | considerar los recursos y
(pre inversién, inversion y operacion)? fuentes de financiacion
gue requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion). (i.e. si se
Sustento Técnico del tratara de la construccion
Proyecto de Inversion de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversion, como por
ejemplo su
mantenimiento).
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¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico |Las actividades, recursosy S
requerido y los soportes correspondientes? | metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¢La estructura de flujo de recursos del Los recursos solicitados S
proyecto a lo largo de su horizonte de por el proyecto se
evaluacion es consistente con las enmarcan dentro del

Sustento Técnico del

Proyecto de Inversion posibilidades de ejecucién y expectativas de presupuesto que se

asignacion bajo los estandares del Marco de espera se le asigne a la

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad en coherencia con
entidad? el MGMP.

¢ La poblacién beneficiaria ha sido La poblacién beneficiaria 'S
cuantificada, localizada y focalizada de identificada y

acuerdo con la necesidad o el problema que ' caracterizada es coherente
pretende resolver el proyecto? con la poblacién afectada

por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario  Fernando Antonio Corrales Jirado
Cargo
Fecha 2019-Feb-13 17:10:48

Observacion

El proyecto se ajusté de acuerdo con el Decreto de liquidaciéon del Presupuesto general de la Nacién para la vigencia 2019.

Dimension

Cadena de Valor

Regionalizacion

Relacion con la
planificacion

Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢ Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

¢, Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

¢, Si el proyecto esta asociado a una politica
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

Fecha de impresion: 2/20/2019 11:26:10 AM

Explicacion Respuesta

Evalla la correspondencia ' S
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades ' S
son las minimas y

necesarias para la
generacion de cada

producto.

La definicion del montode ' S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningun

caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

La regionalizacion se S
refiere a la ubicacion
geografica del impacto que
tiene la inversion que se

va a realizar con el

proyecto; puede ser

diferente a la localizacion

del mismo.

El proyecto puede estar S
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacién
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Observacion Respuesta
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¢ El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestion y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.

Seguimiento a proyectos Para proyectos nuevos no
de inversion aplica.

¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su

metas ? forma de medicion.

¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucioén . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ Los recursos sefalados en las actividades | Se refiera a si los recursos 'S
del producto garantizan el cumplimiento de | solicitados cubren la
las metas programadas através del necesidad programada en
indicador del producto del proyecto? flujo de caja del proyecto y

si estan acorde con la

meta que programaron en

los indicadores de

producto.

¢Dentro de la formulacion el proyecto En la actualizacion del S
contempla en su horizonte la programacién | proyecto, la entidad debe
de recursos para alguna de sus tres etapas | considerar los recursos y
(pre inversién, inversion y operacion)? fuentes de financiacion
gue requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion). (i.e. si se
Sustento Técnico del tratara de la construccion
Proyecto de Inversion de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversion, como por
ejemplo su
mantenimiento).
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¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico |Las actividades, recursosy S
requerido y los soportes correspondientes? | metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¢La estructura de flujo de recursos del Los recursos solicitados S
proyecto a lo largo de su horizonte de por el proyecto se
evaluacion es consistente con las enmarcan dentro del

Sustento Técnico del

Proyecto de Inversion posibilidades de ejecucién y expectativas de presupuesto que se

asignacion bajo los estandares del Marco de espera se le asigne a la

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad en coherencia con
entidad? el MGMP.

¢ La poblacién beneficiaria ha sido La poblacién beneficiaria 'S
cuantificada, localizada y focalizada de identificada y

acuerdo con la necesidad o el problema que ' caracterizada es coherente
pretende resolver el proyecto? con la poblacién afectada

por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Funcionario
Cargo
Fecha

Observacion

Departamento Py .
Nacional Cédigo Bpin:

de Planeacion  Nombre del Proyecto:

FICHA EBI

2018011000480
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEI

NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Maria del Pilar Florido Caicedo
JP JEFE DE PLANEACION(E)
2019-Feb-15 10:43:38

Se envia el proyecto a control posterior teniendo en cuenta que se realizaron los ajustes de acuerdo al Decreto de liquidacion del Presupuesto General de la

Nacion No 2467 de 2018.

Dimension

Cadena de Valor

Relacion con la
planificacion

Seguimiento a proyectos
de inversién

Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢ El objetivo del proyecto y los productos
esperados estan inmersos en las politicas y
planes sectoriales?

¢, Si el proyecto esta asociado a una politica
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

¢ El proyecto cuenta con indicadores de
gestion, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Fecha de impresion: 2/20/2019 11:26:10 AM

Explicacion

Evalla la correspondencia
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades
son las minimas y
necesarias para la
generacion de cada
producto.

Revisa la articulacion del
proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

El proyecto puede estar
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacion
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestion y el avance anual
del proyecto.

Todo proyecto debe contar
con un cronograma, pero
por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Respuesta

S

S

S

S

S

S

Observacion Respuesta
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¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronolégica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no

Seguimiento a proyectos aplica.

de inversion ¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ? forma de medicion.
¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en
los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
impliqgue programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ El sector tiene claros los recursos Evalla si el proyecto fue 'S
requeridos por el proyecto en todo su formulado o actualizado
horizonte de evaluacion y considera que su | teniendo en cuenta los
operacion puede ser sostenible en el recursos que se deben
tiempo? considerar en "todas" las

etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion), para garantizar
la ejecucion y
sostenibilidad del mismo.
¢En caso de requerir permisos especiales | Si bien es posible que al N/A N/A

para la ejecucién del proyecto (i.e. licencia | momento de inscribir el
ambiental, legalizacion de predios, etc.), ¢se proyecto no se cuente con

cuenta con los estudios definidos por la los permisos aprobados, el
autoridad competente o con los permisos proyecto no se podra
aprobados? considerar viable si no

Sustento Técnico del

- cuenta con los estudios
Proyecto de Inversion

que permitan suponer que
los permisos seran

aprobados.
¢ La informacion del proyecto se respalda Las actividades, recursosy 'S
con estudios técnicos avalados por el metas definidos para el
sector? proyecto tienen respaldo

en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
0 un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

Fecha de impresion: 2/20/2019 11:26:10 AM 21/29



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Nopertament - Codigo Bpin: 2018011000480
de Planeacion  Nombre del Proyecto:  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEI
NACIONAL

¢ Los recursos solicitados para el proyecto  Los recursos solicitados S

son consecuentes con las posibilidades por el proyecto se
Sustento Técnico del definidas en el Marco de Gasto de Mediano ' enmarcan dentro del
Proyecto de Inversion Plazo (MGMP) para el sector? presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario  Yury Liliana Ramirez Suarez
Cargo Funcionario
Fecha 2019-Feb-15 10:18:09

Observacion

Se sugiere enviar el proyecto a control posterior teniendo en cuenta que el proyecto realizé los ajustes necesarios de acuerdo al Decreto 2467 de 2018.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

¢ La obtencién de los productos conlleva al | Evalua la correspondencia ' S
cumplimiento de los objetivos especificos entre el producto y el

para alcanzar el objetivo general? objetivo especifico.
Cadena de Valor ¢Las actividades planteadas en el proyecto Evalla si las actividades | S
describen un proceso de generacion de son las minimas y

valor para la obtencién de los productos? necesarias para la
generacion de cada

producto.
¢ El objetivo del proyecto y los productos Revisa la articulacion del 'S
esperados estan inmersos en las politicas y | proyecto con la estructura
planes sectoriales? estratégica del Sector.
¢, Si el proyecto esta asociado a una politica | El proyecto puede estar S
transversal, esta fue focalizada asociado a diversas
adecuadamente? politicas transversales, por

ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacion
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
. Seguridad Alimentaria,
Relacion con la Desplazados, Victimas
planificacion Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el

proyecto.
¢ El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestion y el avance anual

del proyecto.

Seguimiento a proyectos | ¢El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar | S
de inversion actividades claramente definido para todo | con un cronograma, pero
su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.
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¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronolégica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no

Seguimiento a proyectos aplica.

de inversion ¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ? forma de medicion.
¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en
los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
impliqgue programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ El sector tiene claros los recursos Evalla si el proyecto fue 'S
requeridos por el proyecto en todo su formulado o actualizado
horizonte de evaluacion y considera que su | teniendo en cuenta los
operacion puede ser sostenible en el recursos que se deben
tiempo? considerar en "todas" las

etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion), para garantizar
la ejecucion y
sostenibilidad del mismo.
¢En caso de requerir permisos especiales | Si bien es posible que al N/A N/A

para la ejecucién del proyecto (i.e. licencia | momento de inscribir el
ambiental, legalizacion de predios, etc.), ¢se proyecto no se cuente con

cuenta con los estudios definidos por la los permisos aprobados, el
autoridad competente o con los permisos proyecto no se podra
aprobados? considerar viable si no

Sustento Técnico del

- cuenta con los estudios
Proyecto de Inversion

que permitan suponer que
los permisos seran

aprobados.
¢ La informacion del proyecto se respalda Las actividades, recursosy 'S
con estudios técnicos avalados por el metas definidos para el
sector? proyecto tienen respaldo

en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
0 un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).
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¢ Los recursos solicitados para el proyecto  Los recursos solicitados S

son consecuentes con las posibilidades por el proyecto se
Sustento Técnico del definidas en el Marco de Gasto de Mediano ' enmarcan dentro del
Proyecto de Inversion Plazo (MGMP) para el sector? presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario VICTOR JULIO ROA HURTADO
Cargo profesional especializado
Fecha 2019-Feb-19 11:08:17

Observacion

De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se sugiere registrar la actualizacion del proyecto por considerarse
técnicamente apropiado y sustentado

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

¢ La obtencién de los productos conlleva al | Evalua la correspondencia ' S
cumplimiento de los objetivos especificos entre el producto y el

para alcanzar el objetivo general? objetivo especifico.
Cadena de valor del ¢ Las actividades planteadas en el proyecto | Evalla si las actividades 'S
proyecto describen un proceso de generacion de son las minimas y

valor para la obtencién de los productos? necesarias para la
generacion de cada

producto.
¢ Considera que el Proyecto esta bien La regionalizacion se S
clasificado como NO regionalizable? refiere a la ubicacion

geografica del impacto que
tiene la inversion que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localizacion

Regionalizacion

del mismo.
¢ El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestién y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene

anexo.
¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar 'S Inicia ejecucion 2019
o del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion
Seguimiento a proyectos | Sp| durante la Gltima fecha de corte? fisica, financiera,
de inversion cronoldgica y de gestion

mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ? forma de medicion.
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¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S Inicia ejecucién 2019
con la ejecucién y el avance fisico actualizando de manera

registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversion (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

Seguimiento a proyectos
de inversién
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Funcionario ~ WILLIAM AUGUSTO JIMENEZ SANTANA
Cargo SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 20
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Observacion

De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se registra la actualizacion del proyecto por considerarse técnicamente
apropiado y sustentado

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

¢ La obtencién de los productos conlleva al | Evalua la correspondencia ' S
cumplimiento de los objetivos especificos entre el producto y el

para alcanzar el objetivo general? objetivo especifico.
Cadena de valor del ¢ Las actividades planteadas en el proyecto | Evalla si las actividades 'S
proyecto describen un proceso de generacion de son las minimas y

valor para la obtencién de los productos? necesarias para la
generacion de cada

producto.
¢, Considera que el Proyecto esta bien La regionalizacion se S
clasificado como NO regionalizable? refiere a la ubicacion

geografica del impacto que
tiene la inversion que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localizacion

Regionalizacion

del mismo.
¢ El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestién y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene

anexo.
¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar 'S Inicia ejecucion 2019
o del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion
Seguimiento a proyectos | Sp| durante la Gltima fecha de corte? fisica, financiera,
de inversion cronoldgica y de gestion

mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ? forma de medicion.
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¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S Inicia ejecucién 2019
con la ejecucién y el avance fisico actualizando de manera

registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversion (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

Seguimiento a proyectos
de inversién

Grupo Valor Actual Valor Anterior
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