FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

. I - Cédigo Bpin: 2018011000480
Ll s detodos | Rl Fan Nombre del Proyecto: ~ AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL
NACIONAL
Horizonte 2019 - 2025 Clasificacion Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad
(2019-2022)
Sector HACIENDA
Pacto 11071 - XV. Pacto por una gestién publica efectiva
Entidad Responsable ,l:f’,\lliil%FE'\lch)AD DE INFORMACION Y ANALISIS Linea 12074 - 1. Transformacion de la administracion publica
Programa 1399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION Programa 1399 - fortalecimiento de la gestion y direccion del sector hacienda
DEL SECTOR HACIENDA
SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Ortiz Buitrago Carlos Julio
Fecha del Estado Actual 2019-10-09 14:10:32
Fecha Control Posterior 2019-10-09 14:10:32 -

Solicitud de Formulaciéon 614095 - Sin tramites presupuestales s
DEPORTAMENTO MACIIMNAL DE PLARMEACTO N
Vigencia Seleccionada 2019
Fecha Creacion del Turno N/A 3 ;
lrrrzicl=r) w=ricll=rii=
Objetivo

Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Problema

Limitada capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Descripcion

Los avances y desarrollos de las tecnologias de informacion y comunicacion facilitan el desarrollo de nuevos instrumentos de comunicacion directa con el
ciudadano y los grupos de interés, para un mejor ejercicio del control social y una mayor transparencia de la gestiéon publica, a la vez que se incrementan los
niveles de satisfaccion de los grupos de interés, la eficiencia y eficacia de la labor institucional. El analisis realizado por la UIAF, respecto a las calificaciones
obtenidas en el indice de Transparencia Nacional - ITN y en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, permitié advertir que debido a las condiciones
de entidad de inteligencia, sumado a las limitaciones en materia de instalaciones fisicas, recursos tecnolégicos y el escaso recurso humano, han contribuido a la
que la Entidad no disponga de algunos elementos, indispensables para una 6ptima gestion institucional, tales como: a.) una adecuada oferta de servicios
tecnologicos e interoperabilidad de los sistemas de informacion misionales y administrativos; b.) un Sistema Integrado de Gestion fortalecido con flujos de
informacién y canales de comunicacién estructurados que soporten la gestion de los procesos misionales y de apoyo; c.) suficientes instalaciones fisicas y
adecuadas para el desarrollo de la mision y la prestacion de los servicios orientados al ciudadano; y d.) suficiente recurso humano disponible en las areas
misionales para el andlisis de informacion, recurso humano altamente calificado para la articulaciéon de la estrategia tecnoldgica con las necesidades misionales y
suficiente recurso humano en las areas administrativas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales y la articulaciéon con los procesos misionales.

Beneficiarios por Afo
Tipo 2019

Personas 48,258,494

Localizacion
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Region Departamento Municipio Localizacién Especifica
NACIONAL NACIONAL

Objetivo Especifico: Ampliar la infraestructura fisica disponible

Productos Actividad Ruta Fecha Inicial Fecha Final
Critica
Sedes adecuadas Adecuar y remodelar de acuerdo a las S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
Unidad: Numero de sedes Meta Total: 3.0000 necesidades de la Entidad la

infraestructura fisica
Etapa: Inversién

Realizar el mantenimiento preventivo y N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
correctivo de la infraestructura fisica
Etapa: Operacion

Realizar los estudios y disefios para las S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
adecuaciones y remodelaciones de la

infraestructura fisica

Etapa: Inversién

Sedes adquiridas Adquirir sede administrativa de acuerdo S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
Unidad: Namero de sedes Meta Total: 1.0000 con las necesidades de la Entidad
Etapa: Inversion
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Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de servicios tecnoldgicos

Productos

Documento para la planeacion estratégica en Tl
Unidad: Namero de documentos  Meta Total: 2.0000

Servicios de informacion implementados

Unidad: Numero de sistemas de informacion  Meta Total:

5.0000

Servicios tecnoldgicos
Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 98.0000

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Actividad

Analizar la estrategia de Tl de la entidad
Etapa: Inversion

Definir la arquitectura empresarial
Etapa: Inversion

Elaborar la documentacioén de la
estrategia de Tl
Etapa: Inversién

Definir el plan para la gestién de los
Sistemas de Informacién
Etapa: Inversién

Definir requerimientos técnicos y
funcionales
Etapa: Inversion

Realizar la capacitacion técnica y
funcional en los sistemas de informacion
implementados

Etapa: Inversién

Realizar la implantacion o puesta en
produccién de los sistemas de
informacion

Etapa: Inversion

Definir politicas en arquitectura de
Servicios Tecnoldgicos
Etapa: Inversion

Implementar mecanismos de control para
la operacion y continuidad de los
Servicios Tecnolodgicos

Etapa: Inversion

Mantener las capacidades y soporte de
los servicios
Etapa: Operacion

Operar servicios tecnoldgicos con
terceros
Etapa: Operacion

Realizar soporte y mantenimiento de los
servicios tecnoldgicos
Etapa: Inversién

Ruta
Critica

S

S

Fecha Inicial

2019-Jan-01

2020-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

2019-Jan-01

Fecha Final

2023-Dec-31

2024-Dec-31

2023-Dec-31

2023-Dec-31

2022-Dec-31

2025-Dec-31

2022-Dec-31

2023-Dec-31

2025-Dec-31

2025-Dec-31

2025-Dec-31

2025-Dec-31
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Objetivo Especifico: Mejorar el Sistema Integrado de Gestion

Productos Actividad Ruta Fecha Inicial Fecha Final
Critica
Servicio de Gestion Documental Formular el Programa de Gestion S 2019-Jan-01 2019-Dec-31
Unidad: Namero de sistemas  Meta Total: 1.0000 Documental

Etapa: Inversion

Realizar la implementacion de los S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
instrumentos archivisticos
Etapa: Inversion

Realizar los procesos técnicos de S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
organizacion
Etapa: Inversién

Salvaguardar los archivos de acuerdo con S 2020-Jan-01 2025-Dec-31
las normas para el almacenamiento,

custodia y seguridad

Etapa: Inversion

Valorar y actualizar los archivos de la N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
Entidad
Etapa: Inversion
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion Disefiar y formular los planes y politicas S 2019-Jan-01 2020-Dec-31
Unidad: Numero de sistemas  Meta Total: 3.0000 para los Sistemas de Gestion
Etapa: Inversion
Mantener y sostener los Sistemas de N 2019-Jan-01 2025-Dec-31
Gestién
Etapa: Operacion
Realizar el andlisis de la situacién actual S 2019-Jan-01 2020-Dec-31
de la Entidad
Etapa: Inversién
Realizar la implementacion de los S 2019-Jan-01 2024-Dec-31

sistemas de gestion
Etapa: Inversion

Realizar las actividades de medicion y N 2021-Jan-01 2024-Dec-31
monitoreo del cumplimiento de los

requisitos normativos

Etapa: Operacion

Recursos por Fuentes de Financiacion en la Vigencia 2019

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente
Entidades 131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS Nacién 9,070,250,000.00 350,000,000.00
Presupuesto FINANCIERO
Nacional - PGN

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de informacion del SIIF)
Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente
2019 9,070,250,000.00 0.00 9,070,250,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
2020 1,939,776,102.00 0.00 1,939,776,102.00 0.00 0.00
2021 12,546,434,398.00 0.00 12,546,434,398.00 0.00 0.00
2022 2,908,901,878.00 0.00 2,908,901,878.00 0.00 0.00
2023 3,420,839,243.00 0.00 3,420,839,243.00 0.00 0.00
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Recursos Solicitados

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos
2024 2,296,890,196.00
2025 2,751,454,007.00

*Fuente de informacién del SIIF - Sistema Integrado de Informacién Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo:Ampliar la infraestructura fisica disponible

Productos

Sedes adecuadas

Unidad: Numero de sedes
Meta Horizonte: 3.0000

Sedes adquiridas

Unidad: Numero de sedes
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad

Adecuar y remodelar de acuerdo

a las necesidades de la Entidad la

infraestructura fisica

Realizar los estudios y disefios
para las adecuaciones y
remodelaciones de la
infraestructura fisica

Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de la
infraestructura fisica

Total

Adquirir sede administrativa de
acuerdo con las necesidades de
la Entidad

Total

Objetivo:Aumentar la oferta de servicios tecnoldgicos

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

0.00

0.00

Total

2,296,890,196.00

2,751,454,007.00

Solicitado

330,000,000.00

250,000,000.00

30,000,000.00

610,000,000.00
4,000,000,000.00

4,000,000,000.00

Inicial
0.00
0.00

Inicial
0.00
0.00
170,000,000.00

170,000,000.00
0.00

0.00

Recursos Asignados* (Fuente de informacion del SIIF)

Vigente
0.00
0.00

Vigente
0.00
0.00
170,000,000.00

170,000,000.00
0.00

0.00
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Productos

Documento para la planeacion
estratégica en Tl

Unidad: Numero de documentos
Meta Horizonte: 2.0000

Servicios de informacion
implementados

Unidad: Numero de sistemas de
informacion

Meta Horizonte: 5.0000

Servicios tecnoldgicos
Unidad: Porcentaje de capacidad
Meta Horizonte: 98.0000

FICHA EBI
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Actividad

Elaborar la documentacion de la
estrategia de Tl

Analizar la estrategia de Tl de la
entidad

Total

Realizar la capacitacion técnica 'y
funcional en los sistemas de
informacién implementados

Definir el plan para la gestién de
los Sistemas de Informacion

Definir requerimientos técnicos y
funcionales

Realizar la implantacion o puesta
en produccion de los sistemas de
informacién

Total
Operar servicios tecnolégicos con
terceros

Realizar soporte y mantenimiento
de los servicios tecnolégicos

Mantener las capacidades y
soporte de los servicios

Implementar mecanismos de
control para la operacion y
continuidad de los Servicios
Tecnoldgicos

Definir politicas en arquitectura de
Servicios Tecnoldgicos

Total

Objetivo:Mejorar el Sistema Integrado de Gestiéon

Productos

Servicio de Gestion Documental
Unidad: Numero de sistemas
Meta Horizonte: 1.0000

Servicio de Implementacion
Sistemas de Gestiéon

Unidad: Numero de sistemas
Meta Horizonte: 3.0000

Actividad
Formular el Programa de Gestion
Documental

Valorar y actualizar los archivos
de la Entidad

Realizar la implementacion de los
instrumentos archivisticos

Realizar los procesos técnicos de
organizacion

Total
Realizar la implementacion de los
sistemas de gestion

Mantener y sostener los Sistemas
de Gestién

Disefar y formular los planes y
politicas para los Sistemas de
Gestion

Realizar el andlisis de la situacion
actual de la Entidad

Total

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Solicitado

100,000,000.00

450,000,000.00

550,000,000.00
102,350,000.00

120,000,000.00

180,000,000.00

725,000,000.00

1,127,350,000.00
298,000,000.00

188,900,000.00

500,000,000.00

105,000,000.00

90,000,000.00

1,181,900,000.00

Solicitado

120,000,000.00

55,000,000.00

50,000,000.00

96,000,000.00

321,000,000.00
188,000,000.00

642,000,000.00

50,000,000.00

400,000,000.00

1,280,000,000.00

Inicial

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

153,100,000.00

0.00

0.00

153,100,000.00

Inicial

22,000,000.00

0.00

0.00

4,900,000.00

26,900,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vigente
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
153,100,000.00

0.00

0.00

153,100,000.00

Vigente
22,000,000.00

0.00
0.00
4,900,000.00

26,900,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Regionalizacién de Recursos en la Vigencia 2019

Vigente

Propios

350,000,000.00

350,000,000.00

Solicitado Inicial

Departamento Nacion Propios Otras Fuentes Nacion Propios Otras Fuentes Nacién
NO 9,070,250,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00
REGIONALIZAB
LE

Total 9,070,250,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00

Focalizacion de Recursos en la Vigencia 2019
Tipo Categoria Valor Solicitado
Tecnologias de informacién y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 0.00
SERVICIOS 0.00

Total

0.00

Ponderacion de Indicadores Gestién Vs Productos para la Vigencia: 2019

Ponderacion

Indicadores de Producto 70.00 %
Indicadores de Gestién 30.00 %
Total 100.00 %

Indicadores de Gestion - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0800G080 - Porcentaje de avance en la implementacion del 2019 50.0000

sistema integrado de gestion

Unidad de Medida: Porcentaje 2020 70.0000
2021 80.0000
2022 90.0000
2023 100.0000
2024 100.0000
2025 100.0000

0800G121 - Avance en el disefio e implementacién del 2019 40.0000

sistema de gestion de seguridad de la informacion

Unidad de Medida: Porcentaje 2020 50.0000
2021 60.0000
2022 70.0000
2023 80.0000
2024 90.0000
2025 100.0000

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Valor Inicial
20,600,000.00
110,000,000.00
130,600,000.00

0.00

Otras Fuentes

0.00

Valor Vigente
20,600,000.00
110,000,000.00
130,600,000.00

7129
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Indicador

1000G502 - Soluciones Informaticas Implementadas
Unidad de Medida: Porcentaje

9900G001 - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura
Fisica Realizadas
Unidad de Medida: Numero

9900G012 - Porcentaje De Implementacion Del Sistema De
Gestion Documental Institucional
Unidad de Medida: Porcentaje

9900G023 - Contratos De Obra Fisica Celebrados
Unidad de Medida: Numero

9900G100 - Estudios contratados
Unidad de Medida: Numero

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

2018011000480

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL

NACIONAL

Vigencia
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Meta Vigente

1.0000
0.0000
3.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
0.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
30.0000
50.0000
70.0000
80.0000
90.0000
100.0000
100.0000
0.0000
1.0000
2.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM
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Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Ampliar la infraestructura fisica disponible

Producto Indicador Vigencia Meta
Sedes adecuadas 139901100 - Sedes adecuadas 2019 0.0000
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero 2020 1.0000
Meta Total: 3.0000
2021 2.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000
Sedes adquiridas 139901500 - Sedes adquiridas 2019 0.0000
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero 2020 0.0000
Meta Total: 1.0000
2021 1.0000
2022 0.0000
2023 0.0000
2024 0.0000
2025 0.0000

Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de servicios tecnoldgicos

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM 9/29
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Producto Indicador
Documento para la planeacién estratégica en Tl 139906400 - Documentos para la planeacion

estratégica en Tl

Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero

Meta Total: 2.0000

139906300 - Sistemas de informacion
implementados

Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero

Meta Total: 5.0000

Servicios de informacion implementados

Servicios tecnoldgicos 139906500 - indice de capacidad en la prestacion
de servicios de tecnologia
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 98.0000

Objetivo Especifico: Mejorar el Sistema Integrado de Gestién

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Vigencia
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2025

Meta

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

95.0000

96.0000

97.0000

98.0000
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Producto

Servicio de Gestion Documental

Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion

Indicador Vigencia
Documentos para la planeacion 2019
estratégica en Tl
Unidad de Medida: Numero 2020
Meta Total: 2.0000
2021
2022
2023
2024
2025

indice de capacidad en la prestacion 12019
de servicios de tecnologia
Unidad de Medida: Porcentaje 2020
Meta Total: 98.0000
2021
2022
2023
2024
2025
Sedes adecuadas 2019

Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 3.0000 2020

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

FICHA EBI

2018011000480

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL

NACIONAL

Indicador

Vigencia

139905200 - Sistema de gestion documental

implementado

Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 1.0000

139906000 - Sistema de Gestion implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa

Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 3.0000

Indicadores de producto de programa

Meta Vigente
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

95.0000
96.0000
97.0000
98.0000
0.0000
1.0000

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Principal

Acumulativo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Meta

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Sedes adecuadas
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 3.0000

Sedes adquiridas
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 1.0000

Sistema de gestiéon documental
implementado

Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 1.0000

Sistema de Gestion implementado
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 3.0000

Sistemas de informacion
implementados

Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 5.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
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2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
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NACIONAL

2.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
2.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
4.0000
1.0000
0.0000
0.0000

0.0000

Regionalizacién de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No

No
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POLITICAS TRANSVERSALES

Informacion de Politicas Transversales para la Vigencia: 2019

Politica

‘Tecnologias de informacion y comunicaciones ‘

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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FICHA EBI

2018011000480
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL

NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario  Carlos Julio Buitrago Ortiz
Cargo ASESOR 09
Fecha 2019-Oct-08 15:29:28

Observacion

La actualizacion del proyecto se realiza con base en los lineamientos de la Direccién General y buscando el logro de los objetivos.

Dimension Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

Cadena de Valor
¢ Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

¢, Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

Regionalizacion

¢, Si el proyecto esta asociado a una politica
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

Relacion con la
planificacion

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Explicacion

Evalla la correspondencia
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades
son las minimas y
necesarias para la
generacion de cada
producto.

La definicion del monto de
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningun
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

La regionalizacion se
refiere a la ubicacion
geografica del impacto que
tiene la inversion que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localizacion
del mismo.

El proyecto puede estar
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacién
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Respuesta

Observacion Respuesta
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¢El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestion y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.

Seguimiento a proyectos Para proyectos nuevos no
de inversion aplica.

¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su

metas ? forma de medicion.

¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucioén . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ Los recursos sefalados en las actividades | Se refiera a si los recursos 'S
del producto garantizan el cumplimiento de | solicitados cubren la
las metas programadas através del necesidad programada en
indicador del producto del proyecto? flujo de caja del proyecto y

si estan acorde con la

meta que programaron en

los indicadores de

producto.

¢Dentro de la formulacion el proyecto En la actualizacion del S
contempla en su horizonte la programacién | proyecto, la entidad debe
de recursos para alguna de sus tres etapas | considerar los recursos y
(pre inversién, inversion y operacion)? fuentes de financiacion
gue requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion). (i.e. si se
Sustento Técnico del tratara de la construccion
Proyecto de Inversion de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversion, como por
ejemplo su
mantenimiento).

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM 15/29
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¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico |Las actividades, recursosy S
requerido y los soportes correspondientes? | metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¢La estructura de flujo de recursos del Los recursos solicitados S
proyecto a lo largo de su horizonte de por el proyecto se
evaluacion es consistente con las enmarcan dentro del

Sustento Técnico del

Proyecto de Inversion posibilidades de ejecucién y expectativas de presupuesto que se

asignacion bajo los estandares del Marco de espera se le asigne a la

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad en coherencia con
entidad? el MGMP.

¢ La poblacién beneficiaria ha sido La poblacién beneficiaria 'S
cuantificada, localizada y focalizada de identificada y

acuerdo con la necesidad o el problema que ' caracterizada es coherente
pretende resolver el proyecto? con la poblacién afectada

por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM 16/29
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Nombre del Proyecto:

FICHA EBI

2018011000480
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL

NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario  Fernando Antonio Corrales Jirado
Cargo Subdirector Administrativo y Financiero
Fecha 2019-Oct-08 15:34:38

Observacion

La actualizacion del proyecto se realiza con base en los lineamientos de la Direccién General y buscando el logro de los objetivos.

Dimension Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

Cadena de Valor
¢ Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

¢, Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

Regionalizacion

¢, Si el proyecto esta asociado a una politica
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

Relacion con la
planificacion

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Explicacion

Evalla la correspondencia
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades
son las minimas y
necesarias para la
generacion de cada
producto.

La definicion del monto de
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningun
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

La regionalizacion se
refiere a la ubicacion
geografica del impacto que
tiene la inversion que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localizacion
del mismo.

El proyecto puede estar
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacién
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Respuesta

Observacion Respuesta
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¢El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestion y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.

Seguimiento a proyectos Para proyectos nuevos no
de inversion aplica.

¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su

metas ? forma de medicion.

¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucioén . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ Los recursos sefalados en las actividades | Se refiera a si los recursos 'S
del producto garantizan el cumplimiento de | solicitados cubren la
las metas programadas através del necesidad programada en
indicador del producto del proyecto? flujo de caja del proyecto y

si estan acorde con la

meta que programaron en

los indicadores de

producto.

¢Dentro de la formulacion el proyecto En la actualizacion del S
contempla en su horizonte la programacién | proyecto, la entidad debe
de recursos para alguna de sus tres etapas | considerar los recursos y
(pre inversién, inversion y operacion)? fuentes de financiacion
gue requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion). (i.e. si se
Sustento Técnico del tratara de la construccion
Proyecto de Inversion de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversion, como por
ejemplo su
mantenimiento).
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¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico |Las actividades, recursosy S
requerido y los soportes correspondientes? | metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¢La estructura de flujo de recursos del Los recursos solicitados S
proyecto a lo largo de su horizonte de por el proyecto se
evaluacion es consistente con las enmarcan dentro del

Sustento Técnico del

Proyecto de Inversion posibilidades de ejecucién y expectativas de presupuesto que se

asignacion bajo los estandares del Marco de espera se le asigne a la

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad en coherencia con
entidad? el MGMP.

¢ La poblacién beneficiaria ha sido La poblacién beneficiaria 'S
cuantificada, localizada y focalizada de identificada y

acuerdo con la necesidad o el problema que ' caracterizada es coherente
pretende resolver el proyecto? con la poblacién afectada

por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM 19/29
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Funcionario
Cargo
Fecha

Observacion

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Cédigo Bpin:
Nombre del Proyecto:

FICHA EBI

2018011000480
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL

NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Maria del Pilar Florido Caicedo
JP JEFE DE PLANEACION(E)
2019-Oct-08 16:57:13

Se envia el proyecto a control posterior teniendo en cuenta que se atendierdn las sugerencias hechas, se evidencian los documentos soporte de los ajustes

realizados.

Dimension

Cadena de Valor

Relacion con la
planificacion

Seguimiento a proyectos
de inversién

Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢ El objetivo del proyecto y los productos
esperados estan inmersos en las politicas y
planes sectoriales?

¢, Si el proyecto esta asociado a una politica
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

¢ El proyecto cuenta con indicadores de
gestion, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Explicacion

Evalla la correspondencia
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades
son las minimas y
necesarias para la
generacion de cada
producto.

Revisa la articulacion del
proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

El proyecto puede estar
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacion
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestion y el avance anual
del proyecto.

Todo proyecto debe contar
con un cronograma, pero
por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Respuesta

S

S

S

S

S

S

Observacion Respuesta
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¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronolégica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no

Seguimiento a proyectos aplica.

de inversion ¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ? forma de medicion.
¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en
los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
impliqgue programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ El sector tiene claros los recursos Evalla si el proyecto fue 'S
requeridos por el proyecto en todo su formulado o actualizado
horizonte de evaluacion y considera que su | teniendo en cuenta los
operacion puede ser sostenible en el recursos que se deben
tiempo? considerar en "todas" las

etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion), para garantizar
la ejecucion y
sostenibilidad del mismo.
¢En caso de requerir permisos especiales | Si bien es posible que al N/A N/A

para la ejecucién del proyecto (i.e. licencia | momento de inscribir el
ambiental, legalizacion de predios, etc.), ¢se proyecto no se cuente con

cuenta con los estudios definidos por la los permisos aprobados, el
autoridad competente o con los permisos proyecto no se podra
aprobados? considerar viable si no

Sustento Técnico del

- cuenta con los estudios
Proyecto de Inversion

que permitan suponer que
los permisos seran

aprobados.
¢ La informacion del proyecto se respalda Las actividades, recursosy 'S
con estudios técnicos avalados por el metas definidos para el
sector? proyecto tienen respaldo

en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
0 un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).
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¢ Los recursos solicitados para el proyecto  Los recursos solicitados S

son consecuentes con las posibilidades por el proyecto se
Sustento Técnico del definidas en el Marco de Gasto de Mediano ' enmarcan dentro del
Proyecto de Inversion Plazo (MGMP) para el sector? presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Funcionario
Cargo
Fecha

Observacion

Se sugiere enviar el proyecto a control posterior se realizarén los ajustes propuestos y se evidencia documento justificativo.

Dimension

Cadena de Valor

Relacion con la
planificacion

Seguimiento a proyectos
de inversién

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Cédigo Bpin:
Nombre del Proyecto:

FICHA EBI

2018011000480
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL

NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Yury Liliana Ramirez Suarez
Funcionario
2019-Oct-08 16:52:20

Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢ El objetivo del proyecto y los productos
esperados estan inmersos en las politicas y
planes sectoriales?

¢, Si el proyecto esta asociado a una politica
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

¢ El proyecto cuenta con indicadores de
gestion, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Explicacion Respuesta

Evalla la correspondencia ' S
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades ' S
son las minimas y

necesarias para la
generacion de cada

producto.

Revisa la articulacion del 'S
proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

El proyecto puede estar S
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacion
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Debe existir coherencia S
con los indicadores de
gestion y el avance anual

del proyecto.

Todo proyecto debe contar | S
con un cronograma, pero

por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Observacion Respuesta
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¢ El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronolégica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la ultima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no

Seguimiento a proyectos aplica.

de inversion ¢ Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ? forma de medicion.
¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucion y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en
los Proyecto de Inversiéon (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
impliqgue programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ El sector tiene claros los recursos Evalla si el proyecto fue 'S
requeridos por el proyecto en todo su formulado o actualizado
horizonte de evaluacion y considera que su | teniendo en cuenta los
operacion puede ser sostenible en el recursos que se deben
tiempo? considerar en "todas" las

etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion), para garantizar
la ejecucion y
Sustento Técnico del sostenibilidad del mismo.
Proyecto de Inversion . En caso de requerir permisos especiales | Si bien es posible que al | N/A N/A

para la ejecucién del proyecto (i.e. licencia | momento de inscribir el
ambiental, legalizacion de predios, etc.), ¢se proyecto no se cuente con

cuenta con los estudios definidos por la los permisos aprobados, el
autoridad competente o con los permisos proyecto no se podra
aprobados? considerar viable si no

cuenta con los estudios
gue permitan suponer que
los permisos seran
aprobados.
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Nombre del Proyecto:

¢La informacion del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el

sector?

¢ Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano

Plazo (MGMP) para el sector?
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Las actividades, recursosy ' S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
0 un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

Los recursos solicitados S
por el proyecto se

enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el

sector en coherencia con

el MGMP.

De acuerdo al articulo
2.2.6.3.3 del Decreto 1082
de 2015: La estructuracion
general del proyecto,
incluidas entre otras la
definicién de las actividades
y de las estrategias que los
soportan, los indicadores, la
articulacion con los planes
institucionales y sectoriales,
y con el Plan Nacional de
Desarrollo, la identificacion
de la poblacién beneficiaria
de la totalidad de sus
fuentes de financiacion, la
regionalizacion de la
inversion y de las variables
que sean necesarias para la
evaluacion previa que
soporta la decision de
realizar el proyecto, son
responsabilidad en cada
entidad por la dependencia
responsable de la ejecucion
del proyecto.
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NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario VICTOR JULIO ROA HURTADO
Cargo profesional especializado
Fecha 2019-Oct-09 11:54:05

Observacion

De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se sugiere registrar la actualizacion del proyecto por considerarse
técnicamente apropiado y sustentado

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Regionalizacion

Seguimiento a proyectos
de inversion

Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢ Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

¢ El proyecto cuenta con indicadores de
gestion, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

¢ El registro del seguimiento de la ejecucion
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la ultima fecha de corte?

¢ Los indicadores de producto se encuentran
bien disefiados para medir el avance de las
metas ?

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

Explicacion

Evalla la correspondencia
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades
son las minimas y
necesarias para la
generacion de cada
producto.

La regionalizacion se
refiere a la ubicacién
geografica del impacto que
tiene la inversion que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localizacion
del mismo.

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestion y el avance anual
del proyecto.

Todo proyecto debe contar
con un cronograma, pero
por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

El proyecto debe registrar
el avance de su ejecucion
fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la dltima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Debe existir coherencia
entre el producto y su
forma de medicion.

Respuesta

S

S

S

S

S

S

Observacion Respuesta

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL
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¢ Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucién y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en
los Proyecto de Inversion (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

Seguimiento a proyectos
de inversién
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario ~ WILLIAM AUGUSTO JIMENEZ SANTANA
Cargo SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 20
Fecha 2019-Oct-09 14:07:32

Observacion

De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se registra la actualizacion del proyecto por considerarse técnicamente

apropiado y sustentado

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Regionalizacion

Seguimiento a proyectos
de inversion

Pregunta

¢ La obtencion de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢ Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢, Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

¢ El proyecto cuenta con indicadores de
gestion, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

¢ El registro del seguimiento de la ejecucion
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la ultima fecha de corte?

¢ Los indicadores de producto se encuentran
bien disefiados para medir el avance de las
metas ?
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Explicacion

Evalla la correspondencia
entre el producto y el
objetivo especifico.

Evalla si las actividades
son las minimas y
necesarias para la
generacion de cada
producto.

La regionalizacion se
refiere a la ubicacion
geografica del impacto que
tiene la inversion que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localizacion
del mismo.

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestion y el avance anual
del proyecto.

Todo proyecto debe contar
con un cronograma, pero
por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

El proyecto debe registrar
el avance de su ejecucion
fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la dltima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Debe existir coherencia
entre el producto y su
forma de medicion.

Respuesta

S

S

S

S

S

S

Observacion Respuesta
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¢ Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecucién y el avance fisico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversion (SPI)?

Seguimiento a proyectos
de inversién

El proyecto se esta S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecucion . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

Grupo Valor Actual Valor Anterior

Fecha de impresion: 10/9/2019 2:09:58 PM

29/29



