
INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES 
CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Código BPIN:

HaciendaSector:
2015011000073

Objetivo general:
 INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2017:

Seguimiento de:

Uiaf

Edson Edmundo Arturo Aristizabal

2016 - 2021

17/05/2017
$ 1.723.840.000

junio 2017

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Buen Gobierno 

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, 
solidaria y de recursos públicos

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: 
Porcentaje

100,00 0,00 90,00 80,00 88,89 %

Observaciones : En el mes de junio no se realizaron adquisiciones de bienes y/o servicios tecnológicos

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

REALIZAR INTERVENTORIA PGN $0 $0 $0

Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Softtware de los servicios tecnológicos de la 
entidad

PGN $700.000.000 $700.000.000 $0

Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida PGN $0 $0 $0

Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la 
UIAF.

PGN $0 $0 $0

Administrar y operar la infraestructura tecnológica PGN $0 $0 $0

TOTAL $700.000.000 $700.000.000 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios 
tecnológicos

PGN $0 $0 $0

Instalar los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Administrar y operar los servicios tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

infraestructura física

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metros 
cuadrados

240,00 0,00 120,00 0,00 0,00 %

Observaciones : Al cierre del mes de junio no se ha reportado avance de esta meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de 
la entidad

PGN $0 $0 $0

Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad PGN $935.840.000 $935.840.000 $0

realizar interventoría de las adecuaciones PGN $88.000.000 $88.000.000 $0

Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la 
entidad

PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.023.840.000 $1.023.840.000 $0

Modelo de inteligencia económica y estratégica
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Observaciones : En la vigencia 2017 no se cuentan con los recursos para financiar actividades para el avance de esta meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y 
estratégica

PGN $0 $0 $0

Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2016-Dic 5.527.840.000 2.213.000.000 1.881.050.000 1.865.522.446 1.865.522.446 1.865.522.446
Financiero 99,17% 

Físico 46,00% 
Gestión 300,00% 

2017-Jun 3.286.978.000 1.723.840.000 1.723.840.000 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 36,10% 
Gestión 0,00% 

2018 7.372.424.800 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2016 - 2021
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019 1.869.228.720 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2020 1.042.737.120 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021 255.419.760 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 1.723.840.000 1.723.840.000 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 1.723.840.000 1.723.840.000 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 1.723.840.000 1.723.840.000 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (30/06/2017)

>> Evolución 2017
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 400.000.000 400.000.000 0 0 0

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 300.000.000 300.000.000 0 0 0

Servicios Aportes Nacion 143.840.000 143.840.000 0 0 0

Total 843.840.000 843.840.000 0 0 0

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 1.723.840.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Cantidad de Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en 
el complejo 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Al cierre del mes de junio no se tienen avances de esta meta.

Sistemas de información mejorados 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Al cierre del mes de junio no se tienen avances de esta meta.

Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados 4 0,00 0,00 %

Observaciones: Al cierre del mes de junio no se tienen avances de esta meta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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