
INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES 
CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Código BPIN:

HaciendaSector:
2015011000073

Objetivo general:
 INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2016:

Seguimiento de:

Uiaf

2016 - 2021

21/07/2016
$ 2.213.000.000

marzo 2016

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Buen Gobierno 

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, 
solidaria y de recursos públicos

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: 
Porcentaje

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

REALIZAR INTERVENTORIA PGN $0 $0 $0

Identificar mejoras a la capacidad actual y futura de la plataforma tecnológica PGN $0 $0 $0

Instalar la plataforma tecnologica adquirida PGN $0 $0 $0

Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la 
UIAF.

PGN $0 $0 $0

Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada PGN $0 $0 $0

Administrar y operar la infraestructura tecnológica PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios 
tecnológicos

PGN $0 $0 $0

Instalar los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Administrar y operar los servicios tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

infraestructura física

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metro 
cuadrado

300,00 0,00 200,00 0,00 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de 
la entidad

PGN $2.213.000.000 $2.213.000.000 $0

Realizar las adecuaciones de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

realizar interventoría de las adecuaciones PGN $0 $0 $0

Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la 
entidad

PGN $0 $0 $0

TOTAL $2.213.000.000 $2.213.000.000 $0

Modelo de inteligencia económica y estratégica

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y 
estratégica

PGN $0 $0 $0

Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2016-Mar 5.527.840.000 2.213.000.000 2.213.000.000 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2017 3.286.978.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2018 2.162.496.800 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2019 26.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2020 1.042.737.120 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021 255.419.760 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (31/03/2016)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2016 - 2021
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.213.000.000 2.213.000.000 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.213.000.000 2.213.000.000 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.213.000.000 2.213.000.000 0 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2016

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 15.917.400 15.917.400 0 0 0

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 15.917.400 15.917.400 0 0 0

Servicios Aportes Nacion 35.955.200 35.955.200 0 0 0
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.213.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total 67.790.000 67.790.000 0 0 0

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Cantidad de Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en 
el complejo 1 0,00 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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