
INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES 
CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Código BPIN:

HaciendaSector:
2015011000073

Objetivo general:
 INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2018:

Seguimiento de:

Uiaf

Jorge Alberto Torres Salazar

2016 - 2021

05/02/2018
$ 

septiembre 2018

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Buen Gobierno 

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, 
solidaria y de recursos públicos

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: 
Porcentaje

100,0000 82,0000 90,0000 86,0000 95,56 %

Observaciones : En el mes de septiembre no se realizaron adquisiciones tecnológicas.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

REALIZAR INTERVENTORIA PGN $0 $0 $0

Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Softtware de los servicios tecnológicos de la 
entidad

PGN $1.179.072.000 $1.179.072.000 $484.413.887

Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida PGN $0 $0 $0

Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la 
UIAF.

PGN $0 $0 $0

Administrar y operar la infraestructura tecnológica PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.179.072.000 $1.179.072.000 $484.413.887

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje 100,0000 0,0000 18,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Al cierre del mes de septiembre no se presentan avances para esta meta.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios 
tecnológicos

PGN $200.000.000 $200.000.000 $0

Instalar los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Administrar y operar los servicios tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $200.000.000 $200.000.000 $0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

infraestructura física

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metros 
cuadrados

240,0000 32,5000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de 
la entidad

PGN $0 $0 $0

Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad PGN $0 $0 $0

realizar interventoría de las adecuaciones PGN $0 $0 $0

Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la 
entidad

PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Modelo de inteligencia económica y estratégica

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y 
estratégica

PGN $0 $0 $0

Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2016-Dic 5.527.840.000 2.213.000.000 1.881.050.000 1.865.522.446 1.865.522.446 1.865.522.446
Financiero 99,17% 

Físico 46,00% 
Gestión 300,00% 

2017-Dic 3.286.978.000 1.723.840.000 1.493.840.000 1.469.699.771 1.469.699.771 1.117.287.274
Financiero 98,38% 

Físico 57,00% 
Gestión 147,50% 

2018-Sep 7.372.424.800 1.379.072.000 1.379.072.000 801.540.558 484.413.887 484.413.887
Financiero 35,13% 

Físico 82,00% 
Gestión 50,00% 

2019 1.869.228.720 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2020 1.042.737.120 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021 255.419.760 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (30/09/2018)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2016 - 2021
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 1.379.072.000 1.379.072.000 801.540.558 484.413.887 484.413.887 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.758.144.000 2.758.144.000 1.603.081.116 968.827.774 968.827.774 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 2.758.144.000 2.758.144.000 1.603.081.116 968.827.774 968.827.774 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 1.379.072.000 1.379.072.000 1.379.072.000 1.379.072.000 1.379.072.000 1.379.072.000 1.379.072.000 1.379.072.000 1.379.072.000 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 21,63 % 35,13 % 35,13 % 35,13 % 35,13 % 35,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 79,00 % 79,00 % 79,00 % 82,00 % 82,00 % 82,00 % 82,00 % 82,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2018

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 549.407.000 592.072.000 298.298.918 298.298.918 298.298.918

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 629.665.000 587.000.000 503.241.640 186.114.969 186.114.969

Servicios Aportes Nacion 200.000.000 200.000.000 0 0 0
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 1.379.072.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 35,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total 1.379.072.000 1.379.072.000 801.540.558 484.413.887 484.413.887

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Sistemas de información mejorados 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Al cierre del mes de septiembre, se ejecutaron actividades relacionadas con el control de paquete de cambios del Sistema SIREL.

Diagnosticos Generados 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Al cierre del mes de septiembre, no se presentan avances para esta meta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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