
INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES 
CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Código BPIN:

HaciendaSector:
2015011000073

Objetivo general:
 INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2016:

Seguimiento de:

Uiaf

Edsson Edmundo Arturo Aristizabal

2016 - 2021

21/07/2016
$ 2.213.000.000

septiembre 2016

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Buen Gobierno 

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, 
solidaria y de recursos públicos

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: 
Porcentaje

100,00 0,00 20,00 0,00 0,00 %

Observaciones : Se realizaron los estudios previos de algunos de los procesos de contratación para la adquisición de componentes informáticos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

REALIZAR INTERVENTORIA PGN $0 $0 $0

Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Softtware de los servicios tecnológicos de la 
entidad

PGN $1.041.000.000 $709.050.000 $0

Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida PGN $0 $0 $0

Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la 
UIAF.

PGN $0 $0 $0

Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada PGN $0 $0 $0

Administrar y operar la infraestructura tecnológica PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.041.000.000 $709.050.000 $0

Servicios tecnológicos

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios 
tecnológicos

PGN $0 $0 $0

Instalar los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0

Administrar y operar los servicios tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

infraestructura física

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metro 
cuadrado

300,00 0,00 129,00 0,00 0,00 %

Observaciones : Se ejecutó el contrato de avalúo comercial del predio para la adquisición del inmueble para la implementación del Centro de Datos Alterno y se contrató la remodelación del 
Centro de Datos actual y se realizó el pago del anticipo del 50%.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de 
la entidad

PGN $600.000.000 $600.000.000 $3.480.000

Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad PGN $520.000.000 $520.000.000 $213.208.685

realizar interventoría de las adecuaciones PGN $52.000.000 $52.000.000 $0

Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la 
entidad

PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.172.000.000 $1.172.000.000 $216.688.685

Modelo de inteligencia económica y estratégica
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2021

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y 
estratégica

PGN $0 $0 $0

Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2016-Sep 5.527.840.000 2.213.000.000 2.213.000.000 470.897.371 216.688.685 3.480.000
Financiero 9,79% 

Físico 0,00% 
Gestión 300,00% 

2017 3.286.978.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2018 2.162.496.800 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2016 - 2021
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019 26.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2020 1.042.737.120 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021 255.419.760 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.213.000.000 2.213.000.000 470.897.371 216.688.685 3.480.000 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.213.000.000 2.213.000.000 470.897.371 216.688.685 3.480.000 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.213.000.000 2.213.000.000 470.897.371 216.688.685 3.480.000 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (30/09/2016)

>> Evolución 2016

página 6 | 9

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 
2015011000073

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    diciembre,21,  2016 09:30 a.m.



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 2.213.000.000 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,79 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 300,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 15.917.400 15.917.400 0 0 0

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 15.917.400 15.917.400 0 0 0

Servicios Aportes Nacion 35.955.200 35.955.200 3.480.000 3.480.000 3.480.000

Total 67.790.000 67.790.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.213.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 9,79 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Cantidad de Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en 
el complejo 1 3,00 300,00 %

Observaciones: Se suscribió el contrato de avalúo comercial para la adquisición del inmueble para la complementación del Centro de Datos Alterno de la UIAF, Contrato de Adecuación de las 
Instalaciones del Centro de Datos Actual e Interventorìa de la obra de adecuación de las instalaciones del Centro de Datos

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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