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SPI detalle de proyecto

Nombre del proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCION Y PEVENCION DE REDES
CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

=DNP

DEPARTAMENTO MACIOMAL DE PLANEACION

Objetivo general:
INCREMENTAR LA CAPACIDAD FiSICA Y TECNOLOGICA EN PREVENCION Y DETECCION

]maﬂi‘;%fl pEfldiEﬂtE DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Cddigo BPIN: 2015011000073
Sector: Hacienda
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Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCION Y PEVENCION DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL -
2015011000073

Entidad: Uiaf PND: Todos por un nuevo Pais Avances

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
Horizonte: 2016 - 2021

Estrategia transversal : Buen Gobierno
Presupuesto 2017: $

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia

Control Posterior: 17/05/2017 - . 000 o900 9900 2900
administrativa 888 888 888 888
Seguimiento de: septiembre 2017 . o o ' TS \°20\:8\° \"20\:9\" \023'\20\0 \°20\;1\°
Programa : Inspeccidn, control y vigilancia financiera, e o
solidaria y de recursos publicos B Financiero Fisico [ Gestion
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> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DURANTE EL ANALISIS DE INTELIGENCIA ECONOMICA Y ESTRATEGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnologica

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2016-2021 2016- 2016 2017 2017 2017

Plataforma tecnoldgica Implantada - Unidad de Medida: 100,00 0,00 90,00 80,00 88,89 %

Porcentaje

Observaciones : En el mes de septiembre no se realizaron adquisiciones de bienes y/o servicios tecnoldgicos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

REALIZAR INTERVENTORIA PGN $0 $0 $0

Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Softtware de los servicios tecnolégicos de la PGN $700.000.000 $700.000.000 $0

entidad

Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida PGN $0 $0 $0

Realizar el desarrollo e integracion de los sistemas de informacion a las necesidades de la PGN $0 $0 $0

UIAF.

Administrar y operar la infraestructura tecnolégica PGN $0 $0 $0

TOTAL $700.000.000 $700.000.000 $0

Servicios tecnol6gicos

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2016-2021 2016- 2016 2017 2017 2017

Servicios tecnologicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

pagina 3|9



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto octubre,12, 2017 11:08 a.m.

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCION Y PEVENCION DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL -

2015011000073

PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operacién y soporte de los servicios PGN $0 $0 $0
tecnologicos
Instalar los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0
Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. PGN $0 $0 $0
Administrar y operar los servicios tecnolégicos PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTION DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONOMICA Y ESTRATEGICA
PRODUCTOS

infraestructura fisica

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2016-2021 2016- 2016 2017 2017 2017

infraestructura fisica Adquirida - Unidad de Medida: Metros 240,00 0,00 120,00 0,00 0,00 %

cuadrados

Observaciones : Al cierre del mes de septiembre no se ha reportado avance de esta meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir instalaciones fisicas adecuadas para el funcionamiento tecnolégico y estratégico de PGN $0 $0 $0

la entidad

Realizar las adecuaciones de la infraestructura fisica de los Centros de Datos de la entidad PGN $935.840.000 $935.840.000 $57.055.740

realizar interventoria de las adecuaciones PGN $88.000.000 $88.000.000 $0

Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnoldgicas y estratégicas de la PGN $0 $0 $0

entidad

TOTAL $1.023.840.000 $1.023.840.000 $57.055.740

Modelo de inteligencia econémica y estratégica
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PRODUCTOS

> Esquema Financiero

Indicador

Proyecto:

Modelo de inteligencia econémica y estratégica Implementada -
Unidad de Medida: Porcentaje

Observaciones : En la vigencia 2017 no se cuentan con los recursos para financiar actividades para el avance de esta meta.

2015011000073
Meta Total Acumulado Meta
2016-2021 2016- 2016 2017

100,00 0,00 0,00

Actividad Fuente Inicial

Disefiar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia econémica y PGN $0

estratégica

Implementar el modelo de plataforma de inteligencia econdmica y estratégica PGN $0

Operar y retroalimentar la operacién de la plataforma de inteligencia econdmica y estratégica PGN $0
$0

TOTAL

>> Resumen Financiero

Solicitado **

2016 - 2021

Vigente *

Avance
2017

0,00

Vigente
$0
$0

$0
$0

Departamenta
Nacional
de Planeacion

INFRAESTRUCTURA DE DETECCION Y PEVENCION DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL -

Cumplimiento
2017

0,00 %

Obligado
$0

$0
$0
$0

Cifras en Pesos Corrientes

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacion va desde 2008, afio que se inicio el SPI.

Avances

2016-Dic

2017-Sep

2018

5.527.840.000

3.286.978.000

7.372.424.800

2.213.000.000

1.723.840.000

1.881.050.000

1.723.840.000

Compromiso * Obligacion *
1.865.522.446 1.865.522.446 1.865.522.446
57.055.740 57.055.740 0
0 0 0

Financiero 99,17%

Fisico 46,00% i

Gestion 300,00%

Financiero 3,31% &
Fisico 36,10% ......

Gestion 40,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

Financiero 0,00%
2019 1.869.228.720 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2020 1.042.737.120 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2021 255.419.760 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (30/09/2017)
Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.
Aportes Nacion 1.723.840.000 1.723.840.000 57.055.740 57.055.740 o  Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00
Total PGN 1.723.840.000 1.723.840.000 57.055.740 57.055.740 g A VR G
Pago 0,00
Total Proyecto 1.723.840.000 1.723.840.000 57.055.740 57.055.740 0 égéb vigente 0,00

>> Evolucion 2017
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversién* 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 1.723.840.000 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 331% 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,10 % 36,10 % 36,10 % 36,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Tecnologias de informacion y Aplicaciones / .

COMUNICACIONes software Aportes Nacion 300.000.000 300.000.000 0 0 0
\'/(,‘;rr"’ées”ucwra’hard Aportes Nacion 300.000.000 300.000.000 0 0 0

Servicios Aportes Nacion 143.840.000 143.840.000 57.055.740 57.055.740

Total 743.840.000 743.840.000 57.055.740 57.055.740

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestion
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Indicador Metas Avance Cumplimiento

gacn;g?)?ejﬁioe Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Al cierre del mes de septiembre se termind la ejecucién del contrato para el disefio l6gico y fisico.

Sistemas de informacion mejorados 1 0,00 0,00 %
Observaciones: Al cierre del mes de septiembre no se tienen avances de esta meta.

Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados 4 0,00 0,00 %

Observaciones: Al cierre del mes de septiembre no se tienen avances de esta meta.

> ReglonallzaC|on Cifras en Pesos Corrientes
No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.
Inversién 1.723.840.000 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 3.31% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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