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Nombre del proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS
PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL

=DNP

DEPARTAMENTO MACIOMAL DE PLANEACION

Objetivo general:
Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Isgizle)=) pzielizmiz

Cddigo BPIN: 2018011000480
Sector: Hacienda
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SPI detalle de proyecto

Entidad: Uiaf

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2019: $

Control Posterior: 08/05/2019

Seguimiento de: junio 2019

2018011000480

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad
(2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Linea: Promover la eficiencia y eficacia
administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestién y direccion
del Sector Hacienda

Departamenta
Nacional
de Planeacion

julio,18, 2019 04:26 p.m.

Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

Avances
O900 000 000 000 29090 9990 9900
D00 OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 ©OQ
OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 oo
299 29 29 999X 099 ¥ 8%
2019- 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jun
I Financiero Fisico [ Gestién

pagina 2 | 11



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto julio, 18, 2019 04:26 p.m.

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

Pr :
oyecto 2018011000480

> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO
Aumentar la oferta de servicios tecnologicos

PRODUCTOS

Servicios de informacion implementados

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019

Sistemas de informacién implementados - Unidad de Medida: 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Ndmero

Observaciones : Durante el mes de mayo no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestion de los Sistemas de Informacion PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantacién o puesta en produccion de los sistemas de informacion PGN $0 $0 $0

Realizar la capacitacion técnica y funcional en los sistemas de informacion implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Documento para la planeacion estratégica en Tl

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019

Documentos para la planeacion estratégica en Tl - Unidad de 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Medida: Nimero
Observaciones : Durante el mes de mayo no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

pagina 3| 11



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

julio,18, 2019 04:26 p.m.

Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

SPI detalle de proyecto

2018011000480
PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Analizar la estrategia de Tl de la entidad PGN $0 $0 $0
Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0
Elaborar la documentacién de la estrategia de Tl PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Servicios tecnolégicos
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
indice de capacidad en la prestacion de servicios de tecnologia - 98,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Unidad de Medida: Porcentaje
Observaciones : Durante el mes de mayo no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnolégicos PGN $0 $0 $0
Implementar mecanismos de control para la operacion y continuidad de los Servicios PGN $0 $0 $0
Tecnoldgicos

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $110.000.000 $110.000.000 $0
Operar servicios tecnolégicos con terceros PGN $0 $0 $0
Definir politicas en arquitectura de Servicios Tecnoldgicos PGN $0 $0 $0
TOTAL $110.000.000 $110.000.000 $0

Ampliar la infraestructura fisica disponible
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AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

PrOyECto' 2018011000480
OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Nimero 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Durante el mes de mayo no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar los estudios y disefios para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura PGN $0 $0 $0
fisica
Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura fisica PGN $0 $0 $0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0

Sedes adquiridas
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Numero 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Durante el mes de mayo no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestién
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AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -

PrOyECtO' 2018011000480
PRODUCTOS
Servicio de Gestién Documental
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
Sistema de gestion documental implementado - Unidad de 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Medida: Nimero
Observaciones : Durante el mes de mayo no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Formular el Programa de Gestion Documental PGN $0 $0 $0
Realizar la implementacion de los instrumentos archivisticos PGN $0 $0 $0
Realizar los procesos técnicos de organizacion PGN $0 $0 $0
Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y PGN $0 $0 $0
seguridad
Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2025 2019- 2018 2019 2019 2019
Sistema de Gestion implementado - Unidad de Medida: Namero 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Durante el mes de mayo no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar el andlisis de la situacion actual de la Entidad PGN $140.000.000 $140.000.000 $0
Disefiar y formular los planes y politicas para los Sistemas de Gestion PGN $0 $0 $0
Realizar la implementacion de los sistemas de gestién PGN $0 $0 $0
Mantener y sostener los Sistemas de Gestion PGN $100.000.000 $100.000.000 $0
Realizqr las actividades de medicion y monitoreo del cumplimiento de los requisitos PGN $0 $0 $0
normativos

TOTAL $240.000.000 $240.000.000 $0

> Esq uema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inici6 el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Solicitado ** Avances

Compromiso *

Obligacién *

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2019-Jun 9.070.250.000 350.000.000 350.000.000 110.000.000 0 0

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2020 1.939.776.102 0 0 0 0 0

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2021 12.546.434.398 0 0 0 0 0

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

2022 2.908.901.878 0 0 0 0 0
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Avances

Solicitado **
2023 3.420.839.243
2024 2.296.890.196
2025 2.751.454.007

>> Fuentes de Financiacion

Inicial

2018011000480

Vigente * Compromiso * Obligacién *
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Vigente

Compromiso Obligacién

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%

Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Fuente SIIF (30/06/2019)

Reserva Pptal.

Aportes Nacion
Total PGN

Total Proyecto

>> Evolucion 2019

350.000.000

5.244.047.986

5.244.047.986

350.000.000

5.244.047.986

5.244.047.986

110.000.000 0
4.973.365.642 1.743.628.517

4.973.365.642 1.743.628.517

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00
1.743.628.517 Pago 0,00
Apr. Vigente 0,00

1.743.628.517 Pago 0,00
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ProyectO' AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -
* 2018011000480
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inversién*  350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Politicas

Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién

financiacion

Tecnologias de informacion y

comunicaciones Servicios Aportes Nacion 110.000.000 110.000.000 110.000.000 0 0
Total 110.000.000 110.000.000 110.000.000 0 0
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementacién del sistema integrado de gestion 50 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.

Avance en el disefio e implementacion del sistema de gestion de seguridad de la
informacion

40 0,00 0,00 %
Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.
Porcentaje De Implementacion Del Sistema De Gestion Documental Institucional 30 0,00 0,00 %
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Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL -
2018011000480
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.
Estudios contratados 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.

> ReglonallzaC|on Cifras en Pesos Corrientes
No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.
Inversion 350.000.000 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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