
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UIAF

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

29/12/2021
$ 2.964.000.000

marzo 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

8,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $1.043.402.000 $1.043.402.000 $0

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.043.402.000 $1.043.402.000 $0

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

97,0000 0,0000 92,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $30.923.000 $30.923.000 $0

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $393.000.000 $393.000.000 $0

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $862.700.000 $862.700.000 $2.997.729

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.286.623.000 $1.286.623.000 $2.997.729

Ampliar la infraestructura física disponible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $200.000.000 $200.000.000 $123.266.442

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $200.000.000 $200.000.000 $123.266.442

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $50.000.000 $50.000.000 $0

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $0 $0 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $0 $0

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $50.000.000 $0

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $0 $0 $0

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $335.975.000 $335.975.000 $4.252.500

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $48.000.000 $48.000.000 $0

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $383.975.000 $383.975.000 $4.252.500

página 6 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,08,  2022 02:41 p.m.



>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Dic 1.939.776.102 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566
Financiero 63,03% 

Físico 42,00% 
Gestión 91,70% 

2021-Dic 1.980.584.787 2.610.000.000 2.610.000.000 2.539.814.664 2.529.677.054 2.396.677.054
Financiero 96,92% 

Físico 99,00% 
Gestión 70,50% 

2022-Mar 2.964.400.000 2.964.000.000 2.964.000.000 1.345.749.501 229.823.100 229.823.100
Financiero 7,75% 

Físico 0,00% 
Gestión 20,00% 

2023 3.420.839.243 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (1/04/2022)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.964.000.000 2.964.000.000 1.345.749.501 229.823.100 229.823.100 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.964.000.000 2.964.000.000 1.345.749.501 229.823.100 229.823.100 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 2.964.000.000 2.964.000.000 1.345.749.501 229.823.100 229.823.100 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.964.000.000 2.964.000.000 1.345.749.501 229.823.100 229.823.100 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 4,40 % 7,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 1.043.402.000 1.043.402.000 187.901.000 0 0
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 820.000.000 820.000.000 581.797.512 0 0

Servicios Aportes Nacion 466.623.000 466.623.000 451.735.081 2.997.729 2.997.729

Total 2.330.025.000 2.330.025.000 1.221.433.593 2.997.729 2.997.729

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 80 0,00 0,00 %

Observaciones: Al mes de febrero no se realizó medición para este indicador.

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 80 0,00 0,00 %

Observaciones: Al mes de febrero no se realizó medición para este indicador.

Soluciones Informaticas Implementadas 4 0,00 0,00 %

Observaciones: Al mes de febrero se suscribió contrato para la implementación de la Fase III del Sistema para la Automatización del Ciclo de Inteligencia, se esperan los productos para el mes de julio.

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Contrato suscrito para la adecuación y remodelación de las instalaciones del piso 7 acuerdo a las necesidades de la Entidad

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 80 0,00 0,00 %

Observaciones: Al mes de febrero no se realizó medición para este indicador.

Estudios contratados 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Al mes de febrero no se suscribieron contratos que permita avanzar en la meta de este indicador.

página 9 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,08,  2022 02:41 p.m.



No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.964.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 7,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Regionalización
Cifras en Pesos Corrientes
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