
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UIAF

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

09/11/2022
$ 2.964.000.000

agosto 2022

Control Posterior:

página 2 | 11

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    noviembre,10,  2022 02:38 p.m.



> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

7,0000 0,0000 4,0000 2,0000 50,00 %

Observaciones : Adquisición e implementación de una herramienta de Data Quality.Implementación de la Fase III del Sistema de Información para la automatización del Ciclo de Inteligencia.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $1.043.402.000 $710.923.500 $78.000.000

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.043.402.000 $710.923.500 $78.000.000

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

97,0000 0,0000 92,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : A agosto no se tiene medición del indicador.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $30.923.000 $97.180.287 $39.194.900

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $393.000.000 $486.568.420 $358.568.420

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $862.700.000 $972.577.662 $875.434.424

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.286.623.000 $1.556.326.369 $1.273.197.744

Ampliar la infraestructura física disponible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 5,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Contrato de Suministro de muebles y adecuación de instalaciones en el piso 7. Contrato de adecuación y remodelación del piso 6.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $200.000.000 $530.344.747 $359.571.054

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $200.000.000 $530.344.747 $359.571.054

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión
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PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Al mes de agosto se encuentra en proceso de contratación de una herramienta para la automatización del proceso de gestión documental.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $50.000.000 $25.000.000 $24.505.384

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $0 $0 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $24.505.384 $0

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $49.505.384 $24.505.384

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $0 $0 $0

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $335.975.000 $68.900.000 $27.795.640

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $48.000.000 $48.000.000 $0

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $383.975.000 $116.900.000 $27.795.640

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Dic 1.939.776.102 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566
Financiero 63,03% 

Físico 42,00% 
Gestión 91,70% 

2021-Dic 1.980.584.787 2.610.000.000 2.610.000.000 2.539.814.664 2.529.677.054 2.396.677.054
Financiero 96,92% 

Físico 99,00% 
Gestión 70,50% 

2022-Ago 2.964.400.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.346.792.140 1.763.069.822 1.763.069.822
Financiero 59,48% 

Físico 30,00% 
Gestión 65,90% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 3.076.700.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.964.000.000 2.964.000.000 2.346.792.140 1.763.069.822 1.763.069.822 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.964.000.000 2.964.000.000 2.346.792.140 1.763.069.822 1.763.069.822 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 2.964.000.000 2.964.000.000 2.346.792.140 1.763.069.822 1.763.069.822 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.964.000.000 2.964.000.000 2.346.792.140 1.763.069.822 1.763.069.822 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/08/2022)

>> Evolución 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 4,40 % 7,75 % 22,79 % 25,76 % 25,86 % 44,69 % 59,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,00 % 24,00 % 24,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 20,00 % 20,00 % 37,10 % 35,90 % 45,90 % 45,90 % 65,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 1.043.402.000 711.329.100 409.024.160 78.000.000 78.000.000

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 820.000.000 862.546.411 849.658.610 778.508.773 778.508.773

Servicios Aportes Nacion 466.623.000 661.305.761 650.419.938 418.227.274 418.227.274

Total 2.330.025.000 2.235.181.272 1.909.102.708 1.274.736.047 1.274.736.047

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 80 70,50 88,13 %

Observaciones: Resultado de la medición del desempeño institucional realizado a través del FURAG para la vigencia 2021.
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.964.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 59,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 70 0,00 0,00 %

Observaciones: Al mes de agosto no se realizó medición para este indicador.

Soluciones Informaticas Implementadas 4 3,00 75,00 %

Observaciones: Adquisición e implementación de una herramienta Data Quality. Migración del portal web. Implementación de la Fase III del Sistema para el Ciclo de Inteligencia. Se encuentra en 
proceso la contratación del Sistema de Gestión Documental.

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Contrato suscrito para la adecuación y remodelación de las instalaciones del piso 7 acuerdo a las necesidades de la Entidad

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 60 42,55 70,92 %

Observaciones: Corresponde al avance en la implementación del Programa de Gestión Documental.

Contratos De Obra Física Celebrados 1 1,00 100,00 %

Observaciones: En el mes de julio se suscribió el contrato 33/2022, para la adecuación y remodelación del piso 6.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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