
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS 
PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000480

Objetivo general:
 Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UIAF

Jorge Alberto Torres Salazar

2019 - 2025

28/12/2022
$ 2.964.000.000

diciembre 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

7,0000 0,0000 4,0000 4,0000 100,00 %

Observaciones : 1.) Adquisición e implementación de una herramienta de Data Quality; 2.) Implementación del módulo de PQRSD; 3.) Migración de los servicios del sitio web; adquisición e 
implementación del sistema para el registro y control de visitantes para el piso 7.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $0 $0 $0

Definir requerimientos técnicos y funcionales PGN $0 $0 $0

Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información PGN $1.043.402.000 $409.024.160 $249.024.160

Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.043.402.000 $409.024.160 $249.024.160

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la estrategia de TI de la entidad PGN $0 $0 $0

Definir la arquitectura empresarial PGN $0 $0 $0

Elaborar la documentación de la estrategia de TI PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

97,0000 0,0000 92,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : A diciembre no se tiene medición del indicador.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos PGN $30.923.000 $75.180.287 $55.654.212

Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios 
Tecnológicos

PGN $393.000.000 $432.585.749 $429.884.349

Mantener las capacidades y soporte de los servicios PGN $862.700.000 $1.414.536.265 $1.084.297.748

Operar servicios tecnológicos con terceros PGN $0 $0 $0

Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.286.623.000 $1.922.302.301 $1.569.836.309

Ampliar la infraestructura física disponible

página 4 | 12

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    febrero,22,  2023 07:46 a.m.



OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Contrato de Suministro de muebles y adecuación de instalaciones en el piso 7. Contrato de adecuación y remodelación del piso 6.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura 
física

PGN $0 $0 $0

Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física PGN $200.000.000 $403.097.297 $403.097.297

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física PGN $0 $0 $0

TOTAL $200.000.000 $403.097.297 $403.097.297

Sedes adquiridas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión

página 5 | 12

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL  NACIONAL - 
2018011000480

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    febrero,22,  2023 07:46 a.m.



PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de gestión documental implementado - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Al mes de diciembre se ejecutó el contrato para la implementación de una herramienta para la gestión automatizada de las PQRSD.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular el Programa de Gestión Documental PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos PGN $50.000.000 $0 $0

Realizar los procesos técnicos de organización PGN $0 $0 $0

Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y 
seguridad

PGN $0 $24.505.384 $24.505.384

Valorar y actualizar los archivos de la Entidad PGN $0 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $24.505.384 $24.505.384

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad PGN $0 $125.000.000 $125.000.000

Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión PGN $0 $30.000.000 $30.000.000

Realizar la implementación de los sistemas de gestión PGN $335.975.000 $27.202.000 $18.900.000

Mantener y sostener los Sistemas de Gestión PGN $48.000.000 $22.868.858 $22.868.858

Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
normativos

PGN $0 $0 $0

TOTAL $383.975.000 $205.070.858 $196.768.858

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 9.070.250.000 350.000.000 345.200.000 329.157.888 329.157.888 329.157.888
Financiero 95,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 126,30% 

2020-Dic 1.939.776.102 1.768.175.500 1.568.175.500 995.184.425 988.428.566 988.428.566
Financiero 63,03% 

Físico 42,00% 
Gestión 91,70% 

2021-Dic 1.980.584.787 2.610.000.000 2.610.000.000 2.539.814.664 2.529.677.054 2.396.677.054
Financiero 96,92% 

Físico 99,00% 
Gestión 70,50% 

2022-Dic 2.964.400.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.603.232.008 2.443.232.008 2.413.232.008
Financiero 82,43% 

Físico 27,00% 
Gestión 80,90% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 3.076.700.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 2.296.890.196 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 2.751.454.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 2.964.000.000 2.964.000.000 2.603.232.008 2.443.232.008 2.413.232.008 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 2.964.000.000 2.964.000.000 2.603.232.008 2.443.232.008 2.413.232.008 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 2.964.000.000 2.964.000.000 2.603.232.008 2.443.232.008 2.413.232.008 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.964.000.000 2.964.000.000 2.603.232.008 2.443.232.008 2.413.232.008 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (26/01/2023)

>> Evolución 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000 2.964.000.000

Avance Financiero 0,00 % 4,40 % 7,75 % 22,79 % 25,76 % 25,86 % 44,69 % 59,48 % 64,40 % 72,67 % 74,99 % 82,43 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,00 % 24,00 % 24,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 21,00 % 27,00 %

Avance gestion 0,00 % 20,00 % 20,00 % 37,10 % 35,90 % 45,90 % 45,90 % 65,90 % 65,90 % 65,90 % 68,40 % 80,90 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 1.043.402.000 415.982.483 415.982.483 255.982.483 255.982.483

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 820.000.000 896.658.610 849.658.610 849.658.610 849.658.610

Servicios Aportes Nacion 466.623.000 725.040.704 660.910.047 660.910.047 660.910.047

Total 2.330.025.000 2.037.681.797 1.926.551.140 1.766.551.140 1.766.551.140

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 80 70,50 88,13 %

Observaciones: Resultado de la medición del desempeño institucional realizado a través del FURAG para la vigencia 2021.
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 2.964.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 82,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información 70 0,00 0,00 %

Observaciones: Al mes de diciembre no se realizó medición para este indicador.

Soluciones Informaticas Implementadas 4 4,00 100,00 %

Observaciones: 1.) Adquisición e implementación de una herramienta Data Quality; 2.) Migración del portal web. 3.) Ejecución de la Fase I del Gestor Documental (Módulo PQRSD); 4.) Se realizó la 
adquisición e instalación de Software para el Registro y Control de Visitantes para el piso 7.

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Contrato suscrito para la adecuación y remodelación de las instalaciones del piso 7 acuerdo a las necesidades de la Entidad

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional 60 42,55 70,92 %

Observaciones: Corresponde al avance en la implementación del Programa de Gestión Documental.

Contratos De Obra Física Celebrados 2 1,00 50,00 %

Observaciones: En el mes de julio se suscribió el contrato 33/2022, para la adecuación y remodelación del piso 6.

Estudios contratados 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Ejecución del contrato para realizar el diagnóstico integral del Archivo de la entidad.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2022

Valor inicial 2022
0,00

Valor vigente 2022
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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