

Nombre del proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

Código BPIN: 2015011000073

Sector: Hacienda

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Entidad: Uiaf

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2016 - 2021

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 05/02/2018


Seguimiento de: marzo 2018

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos



Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

PRODUCTOS

Plataforma Tecnológica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Plataforma tecnológica Implantada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	90,0000	83,0000	92,22 %
---	----------	--------	---------	---------	---------

Observaciones : Se ejecutó el contrato de adquisición de la unidad de almacenamiento en disco para backup de la información.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
REALIZAR INTERVENTORIA	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad	PGN	\$1.179.072.000	\$1.179.072.000	\$0
Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$1.179.072.000	\$1.179.072.000	\$0

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Servicios tecnológicos Prestados - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,00 %
--	----------	--------	---------	--------	--------

Observaciones : Al cierre del mes de marzo no se presentan avances para esta meta.

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$0
Instalar los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar y operar los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$200.000.000	\$200.000.000	\$0

AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTOS

infraestructura física

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
infraestructura física Adquirida - Unidad de Medida: Metros cuadrados	240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
realizar interventoría de las adecuaciones	PGN	\$0	\$0	\$0
Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Modelo de inteligencia económica y estratégica

Indicador	Meta Total 2016-2021	Acumulado 2016- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0


Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2016-Dic	5.527.840.000	2.213.000.000	1.881.050.000	1.865.522.446	1.865.522.446	1.865.522.446	Financiero 99,17%  Físico 46,00%  Gestión 300,00% 
2017-Dic	3.286.978.000	1.723.840.000	1.493.840.000	1.469.699.771	1.469.699.771	1.117.287.274	Financiero 98,38%  Físico 57,00%  Gestión 147,50% 
2018-Mar	7.372.424.800	1.379.072.000	1.379.072.000	186.114.970	0	0	Financiero 0,00%  Físico 79,00%  Gestión 0,00% 
2019	1.869.228.720	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2020	1.042.737.120	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	255.419.760	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2018)

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.379.072.000	1.379.072.000	186.114.970	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.379.072.000	1.379.072.000	186.114.970	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.379.072.000	1.379.072.000	186.114.970	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.379.072.000	1.379.072.000	1.379.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	79,00 %	79,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	549.407.000	592.072.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	629.665.000	587.000.000	186.114.970	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	200.000.000	200.000.000	0	0	0

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Total		1.379.072.000	1.379.072.000	186.114.970	0	0

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Sistemas de información mejorados	1	0,00	0,00 %
Observaciones: Al cierre del mes de marzo, no se presentan avances para esta meta.			
Diagnosticos Generados	1	0,00	0,00 %
Observaciones: Al cierre del mes de marzo, no se presentan avances para esta meta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.379.072.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL - 2015011000073